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משרד התשתיות הלאומיות, האנרגייה והמים
קידום תחום הכרייה והחציבה בישראל

ר
צי

ק
ת

 10.7% 
)כ-136 מיליארד ש״ח(

שיעור ההשקעות בענפי הבנייה 

והסלילה מהתוצר המקומי הגולמי 

לשנת 2017

 129 
אתרי כרייה וחציבה

בשטח כולל של כ-344,000 דונם 

מסומנים בתמ”א 14ב

 34 ו-85 
מיליון ש״ח

סך התועלות הצפויות מהקמת שינוע 

מסילתי בשנים 2025 ו-2040, בהתאמה

66 מחצבות
פעלו בישראל בשנת 2018

139 מיליוני טונות 
חוסר מצרפי בחומרי חציבה הצפוי 

עד שנת 2025 )על פי תרחיש המשך 

צמיחת האוכלוסייה בקצב של 1.9% 

לשנה(

 70-66 
מיליוני טונות 

של חומרי חציבה המופקים בשנה, 

מהם 42 מיליון טונות של אגרגט

290 מיליוני טונות 
במחצבות  המצויים  גלם  חומרי 

שהושבו לרשות מקרקעי ישראל 

)רמ”י( בשנים 2000 - 2015 וטרם 

שווקו

חומרי הכרייה והחציבה משמשים לבנייה, לסלילה ולתעשייה. בספטמבר 2010 אישרה המועצה הארצית לתכנון 

ולבנייה את מסמך המדיניות של תוכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה - תמ”א 14ב. במסמך זה נקבעו 

קווים מנחים לסימון אתרי כרייה וחציבה, ונקבעו האמצעים המשלימים הנדרשים ממשרדי הממשלה ליישום 

מדיניות התכנון והניהול של אתרים אלה. במרץ 2018 אושרה תמ”א 14ב. בתמ”א מסומנים אתרים שמהם יש 

לספק את חומרי הגלם הנדרשים לבנייה ולסלילה עד שנת 2040, ולתעשייה - עד שנת 2045.

נתוני מפתח

רקע

קידום תחום הכרייה והחציבה בישראל 

תקציר
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שיתוף פעולה חסר בין הגופים המפקחים - אחת לתקופה מבצע משרד האנרגייה סיורים משותפים עם 

הגופים המפקחים האלה: רמ”י, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

והרשויות המקומיות. ואולם מלבד הסיורים המשותפים, הגופים המפקחים אינם מקיימים ממשקי עבודה 

שוטפים והעברת מידע הדדית.

קשיים בשיווק מחצבות - רמ”י שיווקה שבע מחצבות בלבד מ-18 שיועדו לשיווק, ומהן רק ארבע החלו 

לפעול; טרם הוסדר אישור מערכת הביטחון להיכנס לשטח מחצבת מודיעים, הנמצאת בשטח ביטחוני, 

לצורך ביצוע סקר גיאולוגי; הוועדות הגיאוגרפיות טרם קיבלו החלטות בדבר חלוקת הכנסות הארנונה 

הנוגעות לכמה מחצבות הנמצאות בקצה תחום השיפוט. הדבר עלול לעכב הרחבות עתידיות של מחצבות 

אלו; מחצבות הנמצאות בקרבת אתר קריית גת צפון, הסמוך לקריית גת, ואתר קדמה צפון, הסמוך לקריית 

מלאכי, נכללו בתמ”א 14ב. אם יאושרו התוכניות למגורים להרחבת ערים אלו, לא יהיה ניתן לעמוד ביעדי 

אספקת העתודות עד לשנת 2040 שנקבעו בתמ”א.

עיכובים ביישום פרוייקט השינוע המסילתי - נוכח העיכובים בקידום היישום של פרויקט השינוע המסילתי 

עלול להיווצר מחסור בחומרי חציבה במרכז הארץ לקראת שנת 2025.

חוסר הסכמה בעניין הערכת הסיכון הבריאותי במחצבות - טרם גובשו המלצות למתודולוגיה מוסכמת להערכת 

הסיכון הבריאותי במחצבות.

ליקויים במערכת המחשוב - המערכת של אגף מחצבות ומכרות במינהל אוצרות טבע )אגף המכרות( במשרד 

האנרגייה מיושנת, והמידע הנוגע למחצבות אינו מעודכן במלואו.

הליך הגשת בקשה לרישיון חציבה אינו מקוון - טופס בקשת רישיון חציבה ויתר המסמכים הנדרשים בעניין 

נמצאים באתר משרד האנרגייה כקבצים להורדה בלבד, ולא ניתן להגישם באופן מקוון לאגף המכרות.

תמונת המצב העולה מן הביקורת

פעולות הביקורת

בחודשים נובמבר 2018 - מרץ 2019 בדק משרד מבקר המדינה את ניהול תחום הכרייה והחציבה בישראל, 

הפיקוח על המחצבות, קידום התכנון של אתרי תמ”א 14ב ושיווקם ומימוש האמצעים המשלימים ליישום 

התמ”א. הביקורת נעשתה במשרד האנרגייה, ברמ”י, במינהל התכנון במשרד האוצר, במשרד להגנת 

הסביבה, במשרד הבינוי והשיכון, במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בחברת רכבת ישראל מטענים 

בע”מ, במינהל השלטון המקומי במשרד הפנים ובמשרד הבריאות.
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מערכת ממוחשבת - משרד האנרגייה החל לקדם מהלך להעברת בסיס הנתונים למערכת המבוססת על 

תשתית חדשה ולשדרוג המערכת הממוחשבת הקיימת.

הסדרה חוזית - רמ”י פועלת להסדרה חוזית של כל המחצבות.

פיקוח - הפיקוח של משרד האנרגייה במחצבות מתבצע באופן סדור ובתדירות של שלוש ביקורות בשנה 

בממוצע בכל מחצבה פעילה.

ניצול חומרי גלם - בשנת 2018 פרסמה רמ”י שני מכרזים בנוגע לתוכניות שבהן ייעשה ניצול של חומרי 

גלם לפני פיתוח ובכך החלה ליישם את ההוראה הרלוונטית בתמ”א 14ב.

הפיתוח של מדינת ישראל מתבסס בין היתר על ענפי הבנייה והסלילה. מממצאי ביקורת זו עולה כי תכנונן 

של מחצבות ושיווקן מתעכבים, וכי חלק מהאמצעים המשלימים לאספקת חומרי הכרייה והחציבה - ההכרחיים 

ליישום התמ”א - טרם מומשו.

על משרדי הממשלה לשתף פעולה ליישום ההמלצות שבמסמך המדיניות, על מנת למנוע מצב של מחסור 

של ממש בחומרי חציבה, דבר שיוביל לעיכוב בפיתוח, לעלייה במחירי חומרי הגלם לענף הבנייה ולגידול 

ביוקר המחיה.

ם כו סי

על הממשלה לבחון את הרחבת סמכויותיו של אגף המכרות גם לתחומים האלה: קידום התכנון מפורט, 

תיאום השיווק וקידום האמצעים המשלימים, כדי שיוכל למלא תפקיד של גוף מתכלל.

לצורך אספקת חומרי גלם סדירה ואמינה העונה על צורכי המשק, על רמ”י לפעול לשיווק המחצבות 

שטרם שווקו; ועל משרד הביטחון ומשרד האנרגייה לפעול לסיום התיאומים ולקבלת האישורים הנדרשים 

בעניין הרחבתה של מחצבת מודיעים ולבחון את הנושא גם בנוגע למחצבות אחרות הנמצאות בשטחים 

ביטחוניים; על הוועדות הגיאוגרפיות לקבל החלטות להפעלת מחצבות אשר נמצאות בגבול תחום השיפוט 

של רשויות מקומיות ולבחון הסדרת צדק חלוקתי של ההכנסות מארנונה בין הרשויות, על מנת לאפשר 

את התרחבותן.

על מינהל התכנון לגבש פתרונות אפשריים בשיתוף פעולה עם רכבת מטענים ולקדם תכנון של המסילות 

ושל מסופי הפריקה והטעינה בסמוך למחצבות. 

על משרד האנרגייה והמשרדים האחרים לפעול ליישום האמצעים המשלימים לצורך אספקת חומרי הכרייה 

והחציבה, ולקדם מיחזור פסולת בנייה.

על משרד האנרגייה לפעול לעדכון מלא ולשדרוגה של מערכת המידע הממוחשבת לניהול תחום הכרייה 

והחציבה, לצורך קבלת תמונה מלאה של המחצבות, פיקוח יעיל ומיטבי עליהן וקידום ממשקים מקוונים 

מול כלל הגורמים.

עיקרי המלצות הביקורת
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 המחסור הצפוי בחומרי חציבה
בשנת 2040

הביקוש לחומרי חציבה

 2,549
מיליוני טון

 2,248
מיליוני טון

 2,178
מיליוני טון

 2,178
מיליוני טון

17%
שיעור ההפרש

3%
שיעור ההפרש

הביקוש בבסיס הביקוש לחומרי חציבה
תחזית התמ"א

 תרחיש בסיס:
האטה בקצב הגידול של 

האוכלוסיה

תרחיש צמיחה:
המשך צמיחת האוכלוסיה בקצב של 

1.9% לשנה

עד 2040 צפוי מחסור מצרפי 
של 70 מיליון טון

עד 2040 צפוי מחסור מצרפי 
של 371 מיליון טון

* לפי נתוני משרד האנרגייה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

הביקוש בבסיס 
תחזית התמ"א
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 קידום תחום הכרייה והחציבה בישראל

מבוא

על פי פקודת המכרות, מחצבה היא מכרה שכרוהו כדי לחצוב את החומרים האלו: 

וכל מיני אבני געש או סלעים מטמורפיים אחרים: צור, שיש,  אבן, צפחה, שחם 

חלמיש, גיר, חצץ, חול, חמר וגבס. מכרה הוא כל מקום שבו נעשית חפירה לצורך 

כריית מחצבים וכל מכמני מחצבים, שמנצלים אותם מעל פני האדמה לצורך תכלית 

כרייה, לרבות בניינים, כלים, מחסנים ואשפה מעל או מתחת לאדמה. מחצבים הם 

כל החומרים שיש להם ערך כלכלי והם חלק מקליפת האדמה או מוצאם הטבעי הוא 

מקליפת האדמה או החומרים שהוגדרו במונח "מחצבה"1. תוצרי המכרות והמחצבות 

הם חומרי כרייה וחציבה.

- חומרי חציבה( הקיימים בישראל ושבהם עוסק  והחציבה )להלן  חומרי הכרייה 

דוח זה2 הם אלו: פוספט, אגרגט3 לחצץ, חול, בזלת, חומרי גלם לייצור מלט )גיר, 

חרסית וגבס(, גיר לסיד, גיר לטיח וגיר למוזאיקה, אבן לחיפוי, אבן לריצוף ואבן 

 - עיבוד  לאחר  או  הגולמית  בצורתם   - משמשים  והחציבה  הכרייה  חומרי  לטוף. 

לבנייה, לסלילה ולתעשייה. במרץ 2019 פעלו בישראל 66 מחצבות מצפון הארץ 

ועד דרומה. מחצבות אלו מפיקות 65 - 70 מיליון טונות חומרי חציבה בשנה, מתוכם 

כ-42 מיליון טונות אגרגט לחצץ. חומרי גלם עיקריים נוספים המופקים במחצבות 

הם חול )כ-5 מיליון טונות בשנה( וגיר לייצור מלט )כ-5 מיליון טונות בשנה(. 

מדובר הן במחצבים יקרים, כגון אבנים יקרות ומתכות יקרות, והן במחצבים שאינם יקרים.  1

דוח זה אינו עוסק בחומרי הכרייה בים המלח, כגון מגנזיום, אשלג וברום.  2

חומרים גרגריים המשמשים כתוספת בתערובות בטון. אגרגטים משמשים כתוספת להכנת אספלט   3

ומצע לכבישים, לשדות תעופה ולמסילות ברזל. כחומר בנייה אגרגטים משמשים למילוי נפח. יש 

שני סוגים של אגרגטים: טבעיים )חלוקי נחל, חול דיונות, סלע גרוס ועוד( ומלאכותיים )תוצרי 

מיחזור פסולת או מוצרים תעשייתיים מוגמרים מחומרי גלם ייעודיים(. אגרגט שנעשה בגריסה 

גסה של אבן נקרא "חצץ".
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תמונה 1: מחצבת בזלת - בית אלפא

המקור: משרד האנרגייה.

הפיתוח הפיזי של מדינת ישראל מבוסס על ענף הבנייה והסלילה. פיתוחו של ענף 

זה חיוני לשגשוג כלכלי וחברתי, ולכן הוא נחשב ענף אסטרטגי במשק הישראלי4. 

ענף הבנייה והסלילה היה במשך שנים רבות, מאז הקמת המדינה, אחד המובילים 

המאה  של  והשישים  החמישים  בשנות  הישראלי.  המשק  של  הכלכלית  בפעילות 

העשרים נחשב הענף אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של המשק. בשנות השמונים 

של המאה העשרים, כאשר היקף העלייה לישראל הצטמצם פחתו ההשקעות בענף. 

עם חידוש גל העלייה לארץ מברית המועצות לשעבר, בשנות התשעים של המאה 

ה-21  המאה  בתחילת  הבנייה.  בענף  ההשקעות  של  שיעורן  ועלה  חזר  העשרים, 

בהשקעות.  מתונה  עלייה  חלה  האחרון  ובעשור  הצטמצמו  שוב  בענף  ההשקעות 

התרשים שלהלן מציג את ההשקעות בתחום הבנייה במהלך השנים:

משרד הפנים - מינהל התכנון, לרמן אדריכלים ומתכנני ערים ו-Aviv, תמ"א 14ב - תכנית מתאר   4

ארצית לכרייה וחציבה למשק הבנייה והסלילה, מדיניות תכנון וניהול למשק הכרייה והחציבה 

.)2010(
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תרשים 1: השקעה גולמית בבנייה )במיליוני ש"ח( ושיעורה מהתמ"ג

)מחירים שוטפים, באחוזים(, 1995 - 2017

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

או מעליה  נכסי המדינה, התשי"א-1951, המחצבים בקרקע, מתחתיה  חוק  פי  על 

הם קניין המדינה, גם בקרקע פרטית. רשות מקרקעי ישראל )להלן - רמ"י( מקצה 

בשטחים שבניהולה קרקעות הראויות לחציבה ומשווקת אותן באמצעות הרשאה. 

על החלטה של  מכרז, בהסתמך  ללא  לחציבה  רמ"י קרקעות  במשך שנים הקצתה 

מועצת מקרקעי ישראל, ובה נקבע כי שר התעשייה והמסחר יהיה מוסמך להמליץ 

לרשות לפטור ממכרז הקצאת קרקע למחצבות. במאי 1993 נכנס לתוקפו חוק חובת 

המכרזים, התשנ"ב-1992 )להלן - חוק חובת המכרזים(, המחייב את המדינה ואת 

רשויותיה לבצע התקשרויות באמצעות מכרזים. 

עם זאת, במסגרת תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, נקבעו חריגים לחוק חובת 

המכרזים. בין היתר, נקבע כי התקשרות בין מינהל מקרקעי ישראל )כיום - רמ"י( 

לגוף כלשהו אינה טעונה מכרז אם מדובר בחידוש הרשאה קיימת לכרייה ולחציבה 

נהוגים ערב תחילתו של החוק5. בשנת 2003, תוקנו התקנות לחוק  בתנאים שהיו 

חובת המכרזים6 ונקבע כי כדי לתת הרשאה נוספת לכרייה ולחציבה יידרש אישור 

נושא  לבחינת  מקצועית  ועדה   2005 בשנת  שופט.  בראשות  מקצועית  ועדה  של 

לוועדת  מסקנותיה  את  הגישה  ביין(  ועדת   - )להלן  קיימות  במחצבות  ההרשאות 

תקנה 25)29( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. פטור זה היה תקף במשך חמש שנים, זאת   5

לפי תקנה 46)ד( לתקנות.

תקנות חובת המכרזים )תיקון - הוראת שעה(, התשס"ג-2003.  6
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למפעילי  ממכרזים  פטור  הארכת  בסוגיה  הכריעה  היתר  ובין  הכנסת  של  הכספים 

הוועדה  ועוד.  תפוקה  קצב  עתודות,  היקף  לפי  במחצבותיהם,  הפועלים  מחצבות 

החליטה כי תוארך תקופת הפטור של חלק מהמחצבות. עניינם של שלושת מפעילי 

ויועמ"ש  הכללי  החשב  )סגן  השניים"  "ועדת  בפני  נדון  בענף  הגדולים  המחצבות 

ארוכות.  לתקופות  הרשאה  וקיבלו  המדינה  עם  לפשרה  הגיעו  המפעילים  רמ"י(; 

בהרשאות  פועלות  הקיימות  המחצבות  כל   ,2019 מרץ  הביקורת,  סיום  במועד 

לתקופות זמן מוגבלות, חלקן מכוח מכרז וחלקן בפטור ממכרז, ובסיומן של תקופות 

ההרשאה האתרים אמורים להיות משווקים מחדש. התרשים שלהלן מציג את תום 

תקופת ההרשאה של המחצבות. מהתרשים עולה כי תום תקופת ההרשאה של רוב 

המחצבות הוא בשנים 2020 - 2025.

תרשים 2: תום תקופת ההרשאה של המחצבות

על פי נתוני משרד האנרגייה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

כדי להבטיח את קיומן של עתודות חומר גלם זמינות, יש ליצור מלאי של תוכניות 

בתוכניות  הרחוק.  ולטווח  הקרוב  לטווח  ולחציבה  לכרייה  מאושרות  מפורטות 

המפורטות נקבעים שטחי הכרייה והחציבה, המתקנים והמפעלים וכן התנאים שבהם 

והחציבה.  הכרייה  פעולות  סיום  ועם  הפעלתה  בעת  לעמוד  המחצבה  מפעיל  על 
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בספטמבר 2010 אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה )להלן - המועצה הארצית(7 

את מסמך המדיניות של תמ"א 14ב )להלן גם - מסמך המדיניות(. תמ"א 14ב היא 

לסימון  מנחים  קווים  נקבעו  זה  במסמך  ולחציבה.  לכרייה  ארצית  מתאר  תוכנית 

אתרים לכרייה וחציבה, ונקבעו האמצעים המשלימים הנדרשים ממשרדי הממשלה 

ליישום מדיניות התכנון והניהול )להלן - האמצעים המשלימים(: הגדלה של קיבולת 

המסילות, הקמת מסופי טעינה ופריקה, קידום כרייה תת-קרקעית, קידום שימוש 

ועוד. במרץ 2018 אושרה תמ"א 14ב8. בתמ"א משוריינים  גלם ממוחזרים  בחומרי 

אתרים שמהם יש לספק את עתודות חומרי הגלם הנדרשות למשק הבנייה והסלילה 

לשנת היעד 2040, ולתעשייה - לשנת 2045.

אגף מחצבות ומכרות במינהל אוצרות טבע )להלן - אגף המכרות( במשרד האנרגייה 

להבטחת  אחראים  בראשו  העומד  המפקח(   - גם  )להלן  המכרות  על  והמפקח 

עתודות זמינות של חומרי גלם למשק הבנייה והסלילה בישראל, ממונים על רישוי 

אגף  כן,  כמו  המחצבות.  פעילות  על  ומפקחים  והפקתם  גלם  חומרי  אחר  החיפוש 

ולקיומו של משק  זמינות חומרי הגלם  לגיבוש מדיניות להבטחת  המכרות אחראי 

לחומרי  הנוגעים  נוספים  ומהיבטים  הכלכלית  מהבחינה  חציבה,  חומרי  של  יעיל 

הגלם ולפעולות הכרייה והחציבה. פעולות שהאגף עושה הן, בין היתר: הכנת חוות 

גיאולוגיים  עריכת סקרים  וליוויין;  ולחציבה  לכרייה  תוכניות  ייזום  וסקרים;  דעת 

מקדימים לתכנון; גיבוש מדיניות של פיקוח על פעילות המחצבות ומעקב אחריה; 

וקריטריונים לרישוי של חיפוש, של  גיבוש מתודולוגיה  ביקורות שוטפות;  ביצוע 

חקירה ושל כרייה; ייזום מחקרים לניצול יעיל של חומרי גלם וליווי של מחקרים 

אלו; פעילות למיצוי עתודות חומר הגלם במחצבות ולניצול של חומרי גלם בשטחים 

לפני פיתוח וניהול בסיס נתונים ומידע על פעילות הכרייה, על החציבה ועל חיפוש 

המחצבים בישראל. 

פעולות הביקורת

בחודשים נובמבר 2018 - מרץ 2019 בדק משרד מבקר המדינה את הנושאים האלו: 

הניהול בתחום הכרייה והחציבה בישראל, הפיקוח על המחצבות, קידום של תכנון 

אתרי תמ"א 14ב ושיווקם וביצוע האמצעים המשלימים ליישום התמ"א. הביקורת 

נעשתה במשרד האנרגייה, ברמ"י, במינהל התכנון במשרד האוצר )להלן - מינהל 

המועצה הארצית היא מוסד התכנון העליון במדינת ישראל, והיא מבצעת החלטות של ממשלת   7

ישראל. המועצה הארצית היא חלק ממינהל התכנון. בראש המועצה יושב נציג שמינה שר האוצר.

החלטת הממשלה 3627, "תוכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה - תמ"א 14ב - ערר משרד הבריאות"   8

 .)5.3.18(
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התחבורה  במשרד  והשיכון,  הבינוי  במשרד  הסביבה,  להגנת  במשרד  התכנון(, 

והבטיחות בדרכים )להלן - משרד התחבורה(, בחברת רכבת ישראל מטענים בע"מ 

)להלן - רכבת מטענים(, במינהל השלטון המקומי במשרד הפנים ובמשרד הבריאות. 

ניהול תחום הכרייה והחציבה

תכנון  חציבה,  חומרי  איתור  רבים:  תת-תחומים  והחציבה  הכרייה  תחום  בניהול 

סטטוטורי של אתרים לכרייה ולחציבה, שיווק אתרים לכרייה ולחציבה, מתן הרשאה 

לכרייה וחציבה בקרקע על ידי רמ"י, מתן רישיון כרייה וחציבה על ידי אגף המכרות, 

והחציבה  הכרייה  אתרי  פעילות  בשל  הסביבה  על  הגנה  אלו,  פעולות  על  פיקוח 

ממשלה  משרדי  כמה  בין  נחלקת  אלו  תחומים  על  הארגונית  האחריות  ושיקומם. 

ורשויות כפי שיפורט להלן.

בתכנון מחצבה נדרש לאתר מיקום מיטבי וכן לתכנן תכנון מפורט של האתר ואת 

והגברת  הסביבתית  הפגיעה  צמצום  אלה:  פעולות  המטרות של  בין  תפעולו.  אופן 

הסמוך  השטח  על  החלות  מגבלות  בשל  זאת  כל  לעשות  יש  הכלכלית.  היעילות 

לרוב  היא  הקרקע  בעלת  רבות.  שנים  נמשכת  כרייה  שפעילות  ומכיוון  למחצבה 

רמ"י, ולכן התכנון המפורט הוא פרי יוזמתה. בשאיפה לזרז את הליכי התכנון של 

מחצבות, הוגדרו המחצבות כתשתית לאומית בחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני 

מכיוון  התשס"ט-2009.  ו-2010(,   2009 לשנים  הכלכלית  התוכנית  ליישום  חקיקה 

שהמחצבות הוגדרו כתשתית לאומית אפשר לקדם תכנון מפורט שלהן גם במסגרת 

למתקני  בנייה  היתר  לקבלת  התנאי  ות"ל(.   - )להלן  לאומיות  לתשתיות  הוועדה 

המחצבה הוא תוכנית מתאר מפורטת לאתר. 

לחציבה  הרשאה  קבלת  הוא  רישיון(   - )להלן  חציבה  רישיון  לקבלת  מוקדם  תנאי 

אחראית  רמ"י  בניהולה,  באדמות  מצוי  המחצבות  של  רובן  שרוב  מכיוון  בקרקע. 

להקצאת הקרקעות הראויות ולשיווקן באמצעות הרשאה על-סמך תוכניות מפורטות. 

לאחר קבלת הרשאה לחציבה בקרקע על מפעיל המחצבה לבקש רישיון מהמפקח על 

המכרות. המפקח נותן רישיון לשנה, ובו נקבע סוג החומר שייחצב. פקודת המכרות 

מגדירה תנאים נוספים לקבלת הרישיון: ייעוד שטח לחציבה ולכרייה; הכנת תוכנית 

הסכמת  אוויר;  תצלומי  על  המבוססת  מדידה  מפת  הגשת  השטח;  לגבי  מפורטת 

בעל הקרקע; ותשלום אגרת רישיון חציבה. מהשטחים המותרים לחציבה נבחרים 

השטחים שתיעשה בהם חציבה בתקופת הרישיון, על פי התוכנית המפורטת.

רישיון עסק, המחויב על פי פקודת המכרות וצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, 

המשרד  באישור  המקומית  הרשות  מידי  המחצבה  למפעיל  ניתן  התשע"ג-2013, 

למניעת  אמצעים  כגון  הסביבתיים,  להיבטים  אחראי  זה  משרד  הסביבה.  להגנת 
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אבק ורעש ממתקנים ומדרכים, ניקוז ועוד. מתן רישיון העסק מותנה בהיתר בנייה 

ולבנייה.  לתכנון  המקומית  הוועדה  נותנת  ההיתר  את  ולעבודות.  מתקנים  להקמת 

הרישיון מותנה ברישיון לשימוש בחומרי נפץ, בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה 

]נוסח חדש[, התש"ל-1970, שנותן משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 

)להלן - משרד העבודה(.

סמכויות הפיקוח על פעילות המחצבות והאכיפה של תנאי הרישיונות מרוכזות בידי 

אגף המכרות, מתוקף פקודת המכרות ותקנותיה. המשרד להגנת הסביבה הוא הגורם 

האחראי לאכיפת התקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר ורעש ממחצבה(, 

התשנ"ח-1998. בתקנות מוגדר זיהום בלתי סביר ממחצבה בתור זיהום שנוצר עקב 

מוגדרים  כן  המחצבה.  בסביבת  מרחף  אבק  ועקב  המחצבה  ממתקני  אבק  פליטת 

בתקנות האמצעים הנדרשים למניעת זיהום, תנאים לפעולת המתקנים, שינוע חומר 

הגלם וכן תחזוקה, הפעלה, ניטור המפגעים ורישומם. 

הכרייה  משק  של  קיימא  בת  "תפיסה  כי  נקבע  14ב  תמ"א  של  המדיניות  במסמך 

והחציבה מחייבת ראייה כוללת, הן של אתרי הכרייה והחציבה והן של מעגל חומרי 

הגלם בכללותו". לשם כך, על פי מסמך המדיניות, יש לרכז את הסמכויות השונות 

בידי מעט גופים, אשר ביניהם יתקיים תיאום מלא ומוסדר, ויש להרחיב את תפקידי 

אגף המכרות ואת יעדיו, וכך הוא ייחשב גוף לניהול כולל של אתרי חציבה. כמו כן, 

חשוב להרחיב את סמכויותיו של האגף כדי שיוכלו לעשות בו גם את הפעולות האלו: 

קידום תכנון מפורט של אתרי כרייה, תיאום שיווק אתרים מול רמ"י, קידום תוכניות 

לאשכולות חציבה9 ולשינוע מסילתי, קידום פיילוט של כרייה תת-קרקעית וקידום 

של ניצול חומרי גלם לפני פיתוח אתרים10, כל זאת בשיתוף רמ"י, מינהל התכנון 

ומשרד הבינוי והשיכון.

הוועדה לבחינת מדיניות המקרקעין בתחום המחצבות, שמונתה על ידי שר השיכון 

משרד  תחת  אחד  ממשלתי  גורם  למנות   2015 באפריל  המליצה  בלינקוב(,  )ועדת 

האנרגייה שיהיה אחראי לענף הכרייה והחציבה. יצוין כי עד מועד סיום הביקורת לא 

אימצה הממשלה את המלצות הוועדה, ובשל כך הן אינן מחייבות.

שלא  אף  כי  האנרגייה  משרד  מסר   2019 מיוני  המדינה  מבקר  למשרד  בתשובה 

להרחיב  פעלו  האנרגייה  במשרד  המכרות,  אגף  של  הסמכויות  הרחבת  הוסדרה 

תכנון  כגון  חשיבות,  ראו  שבהם  נוספים  בתחומים  החוק  במסגרת  הפעילת  את 

מחצבות, התייעלות בניצול חומרי גלם, עידוד וליווי מחקרים ועוד.

אשכול חציבה הוא ריכוז של כמה מחצבות באזור מסוים. יש לציין כי מונח זה נכלל במסמך   9

המדיניות אך לא בתמ"א 14ב. 

ראו להלן תת-פרקים בנושאים האלו: עיכוב בשינוע מסילתי של חומרי חציבה, אי-קידום כרייה   10

תת-קרקעית ואי-ניצול חומרי גלם לפני פיתוח קרקע.
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הורחבו  לא  האנרגייה  במשרד  המכרות  אגף  של  שסמכויותיו  היות 

בנושא  מתכלל  גוף  לשמש  יכולתו  לעיל,  המפורטים  התחומים  לכלל 

הכרייה והחציבה מוגבלת ותלויה בשיתוף הפעולה של הגופים האחרים 

כי הממשלה, באמצעות משרד  האחראים לחלק מתחומים אלה. מוצע 

מתכונת  או  מתכלל  ממשלתי  גוף  לקבוע  הצורך  את  תבחן  האנרגייה, 

פעולה אחרת בנושא זה. 

הגשת בקשה לרישיון למחצבה באופן לא מקוון

המכרות.  פקודת  מכוח  חציבה  רישיון  להנפיק  רשאי  המכרות  על  המפקח  כאמור, 

לצורך קבלת רישיון חציבה או חידושו על המבקש להגיש לאגף המכרות במשרד 

האנרגייה טופס בקשה בחמישה עותקים, בהתאם לקבוע בתקנות המכרות )רשיונות 

חציבה(, התשל"ח-1978. כן עליו להמציא את המסמכים האלה: אישור של הסכמת 

בעל הקרקע, מפה טופוגרפית חתומה בידי מודד מוסמך בהתאם למפרט ההנחיות 

של המפקח על המכרות, דוח תפוקה ומלאי על פי הנחיות המפקח, מסמכים חתומים 

של תוכנית החציבה וסקרים גיאולוגיים ככל שבוצעו.

גוף  דיגיטאליים, התשע"ח-2018,  ציבוריים באמצעי קשר  לגופים  פנייה  חוק  לפי 

ציבורי יאפשר לכל אדם לפנות אליו באמצעי קשר דיגיטלי, אלא אם כן נקבע אחרת 

לפי כל דין, או שהגוף הציבורי החליט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שהפנייה אליו 

תהיה בדרך אחרת.

מבדיקה באתר המרשתת )האינטרנט( של משרד האנרגייה עולה כי טופס בקשת 

רישיון חציבה, וכן יתר המסמכים הנדרשים, נמצאים באתר כקבצים להורדה בלבד, 

ולא ניתן להגישם לאגף המכרות באופן מקוון או באמצעות דואר אלקטרוני. זאת 

ועוד, אין אפשרות לשלם אגרת רישיון באופן מקוון. 

יקדם מתן אפשרות להגיש בקשה לרישיון,  כי משרד האנרגייה  מוצע 

לרבות מסמכים נלווים, באופן מקוון וכן לשלם אגרת רישיון באמצעות 

אתר ממשלתי לתשלומים, כל זאת כדי להקל על מבקשי הרישיון.
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מערכת מידע לא מעודכנת לניהול מחצבות

 - )להלן  הנוגע למחצבות מנוהל במערכת מידע ממוחשבת באגף המכרות  המידע 

מערכת ממוחשבת(. במועד הביקורת במערכת הממוחשבת היה קיים מידע בנוגע 

ל-153 מחצבות, 71 מתוכן פעילות. במערכת יש מידע בנושאים האלה: הסטטוס של 

פעילות המחצבה, מיקומה, החברה המפעילה, נתונים סטטוטוריים, תפוקות, סקרים 

גיאולוגיים, דוחות פיקוח. אם המחצבה נסגרה, יש מידע על הסיבה לסגירתה. את 

יחידת  המערכת הממוחשבת בנה עובד אגף המכרות בסוף שנות ה-90 עם הקמת 

המכרות במשרד האנרגייה. המערכת פותחה בתוכנת אקסס11. מדובר היה במערכת 

שהלכו  הצרכים  לאור  והיתרים.  רישיונות  הפקת  היה  תפקידה  שעיקר  בסיסית 

 .2015 שנת  עד  ונמשכו  המערכת  לשדרוג  עבודות  החלו   2012 בתחילת  והתרבו, 

שדרוג נוסף נעשה בשנים 2017 - 2018. 

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי המערכת הממוחשבת של משרד האנרגייה 

מיושנת, אינה נוחה לתפעול וחסרה בה פונקציונליות. במהלך עבודת הביקורת, צוות 

הביקורת היה עד למספר רב של שגיאות ונתונים לא שלמים שהפיקה המערכת. 

צוות ממשרד מבקר המדינה ביצע בדיקה של נתונים במערכת הממוחשבת ובאתר 

הרשומות  מחצבות  שש  יש  כי  עלה  מהבדיקה  האנרגייה.  משרד  של  המרשתת 

מרמ"י  הרשאה  אין  ואף  להפעילן,  המכרות  על  רישיון מהמפקח  אין  אך  כפעילות 

להפעיל חמש מהן. מבדיקת הנתונים הללו עם המפקח התברר כי חלק מהנתונים 

במערכת הממוחשבת ובאתר המשרד אינם מדויקים, וכי בנוגע למחצבות אשר להן 

רישיון בתוקף, תאריכי הרישיונות שלהן ותאריכי ההרשאות שלהם אינם מעודכנים. 

תקופה  פעילות  אינן  הממוחשבת  במערכת  כפעילות  שהוגדרו  מהמחצבות  חלק 

ארוכה. לחלק מהמחצבות אכן אין הרשאה של רמ"י, אך התקבלה הסכמתה כבעלת 

הקרקע לחידוש הרישיון. הנתונים שהציגו עובדי האגף לצוות הביקורת נסמכו על 

הידע הקיים אצל העובדים ולא על מערכת נתונים או על מסמכים.

עוד עולה מהבדיקה כי אגף המכרות אינו מעדכן במערכת הממוחשבת את המחצבות 

שנסגרו, אינו מעדכן את המחצבות שאין בהן יתרות של עתודות חומר גלם ואינו 

במערכת  מציין  אינו  האגף  שלהן.  הקרקע  ייעוד  ששונה  המחצבות  את  מעדכן 

בנוגע  במערכת  המופיעות  והערות  מחצבות,  לסגירת  הסיבות  את  הממוחשבת 

לגורמים אחרים, כגון רמ"י, אינן רלוונטיות עוד. 

אקסס היא תוכנה לניהול בסיס נתונים טבלאי, והיא מחוללת יישומים חזותית. התוכנה מאחסנת   11

נתונים בפורמט משלה המבוסס על מנוע מסד בסיס נתונים, והוא יכול לייבא נתונים המאוחסנים 

ביישומים ובמסדי נתונים אחרים או לקשר ישירות אל הנתונים האלה.
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משרד מבקר המדינה מעיר למשרד האנרגייה כי המערכת הממוחשבת 

תמונת  מציגה  אף  מהמקרים  ובחלק  דיה  מעודכנת  אינה  מנהל  שהוא 

מצב שאינה נכונה. ניהול איכותי ואפקטיבי של תחום החציבה מצריך 

מידע עדכני, מבוסס ורלוונטי. על משרד האנרגייה לעדכן את המערכת 

הממוחשבת בהקדם.

משרד האנרגייה מסר בתשובתו כי כבר בשנת 2018 הוא החל לקדם מהלך להעברת 

המערכת  בניית  במערכת.  הרכיבים  ולשדרוג  חדשה  לפלטפורמה  הנתונים  בסיס 

החדשה היא חלק מתוכנית העבודה המשרדית לשנת 2019. 

מחצבות פעילות ללא הסכם עם רמ"י

כחלק מהליך ההרשאה, על מפעיל המחצבה להתקשר עם רמ"י בהסכם. על פי חוק 

במקרקעין12.  בעסקה  בכתב  הסכם  עריכת  חובת  חלה  התשכ"ט-1969,  המקרקעין, 

יתרה מזאת, בהתקשרות של המדינה עם גורמים פרטיים בעסקאות מקרקעין, הסכם 

הוא כלי הכרחי לשקיפות, לתקינות ולהגנה על אינטרסים של המדינה.

של  הממוחשבת  במערכת  שהופיעו  )כפי  הפעילות  המחצבות   71 מתוך  כי  נמצא 

משרד האנרגייה(, תשע מחצבות פועלות ללא הסכם בכתב עם רמ"י. משרד מבקר 

המדינה מעיר לרמ"י כי עליה להשלים בהקדם את עריכת ההסכמים ואת חתימתם 

עם כלל מפעילי המחצבות. 

רמ"י מסרה בתשובתה ביוני 2019 )להלן - תשובת רמ"י( כי היא תמשיך ותפעל 

להסדרה חוזית של כל המחצבות.

 פערים בין דיווחים של מפעילי מחצבות לרמ"י
לבין דיווחיהם לאגף המכרות

התמלוגים על כריית חומרי החציבה במחצבות משולמים לרמ"י על בסיס הסכמי. 

אשר  מכרז.  תוצאות  פי  על  נקבעים  התמלוגים  סכומי  במכרז  שהוקצו  במחצבות 

למחצבות שהוקצו בעבר בפטור ממכרז, הסכומים של התמלוגים ושל דמי השימוש 

נקבעים על פי החלטות של מועצת מקרקעי ישראל. רמ"י מפרסמת בקביעות מחירון 

תמלוגים לחומרי חציבה וגובה תמלוגים אלה13. להלן המחירון:

עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות על מקרקעין או זכות אחרת עליהם.  12

לדוגמה, התמלוג לאבן לקט ללא עיבוד הוא 17.62 ש"ח לטונה.   13
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לוח 1: מחירון תמלוגים לחומרי חציבה )בשקלים(

התשלום לטונה

בשקלים סוג החומר

4.75 חצץ ואבן - גיר ודולומיט

4.75 חצץ ואבן בזלת - )כולל חומר ואדי( 

10.37 אבן לקט/הכשרה לחצץ - גיר ודולומיט

10.37 אבן לקט/הכשרה לחצץ - בזלת

17.62 אבן לקט ללא עיבוד

19.53 אבן גיר וכורכר נסורה

6.73 אבן למוזאיקה

19.26 חול קוורץ לבטון

6.57 חול קוורץ למילוי ודיפון צנרת

7.44 חומרי מילוי

12.34 חיזרה וכורכר למצע ומילוי

4.24 מלט - חרסית ואבן

2.90 טונה אבן ליצור מלט )1275 ק"ג לטונה מלט(

1.96 טונה חרסית ליצור מלט )275 ק"ג לטונה מלט(

3.03 מלט - חרסית ואבן הרטוב

1.96 גיר למלט הרטוב )1275 ק"ג לטונה מלט(

6.64 חרסיות לתעשייה )קאולין, "שוקולד", חד"צ(

5.95 חול זך לזכוכית

4.29 אבן גיר לסיד גולמי

6.28 חמרה לגינה וחממות

4.28 גבס

6.62 גיר לאבקות

361.87 בוץ ים המלח

6.06 טוף

4.26 חול מישור רותם )דורש ניפוי(

11.73 פורצלניט

6.23 החברה להגנת ים המלח - תמלוג

המקור: רמ"י.
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מפעיל מחצבה נדרש לדווח לרמ"י על תפוקת חומרי הגלם במחצבה )לפי טונות(, 

וזאת, בין היתר, לצורך חישוב התמלוגים שעל המפעיל לשלם לאוצר המדינה בגין 

הפקת חומרי החציבה. הדיווח נעשה אחת לשנה, לפי נתוני תפוקה חודשית, תעריף 

לטונה, תמלוגים ששולמו, תעריף הקרן לשיקום מחצבות ותשלום לקרן. בד בבד, 

מפעיל מחצבה נדרש לדווח אחת לשנה לאגף המכרות על נתוני המכירה החודשיים 

של חומרי החציבה בשנה החולפת. כמו כן, מפעיל מחצבה מדווח לאגף המכרות על 

כמות החומר שמכר בשנה החולפת )בטונות(, על חומר גלם חיצוני או חומר עודף 

חוזר, על תפוקות כפי שדיווח עליהן לרמ"י. נוסף על כך, עליו לשלוח לאגף המכרות 

דוח מלאי. 

יש פערים בין נתוני ההפקה שמדווחים עליהם לרמ"י לבין נתוני המכירות שמדווחים 

מפחית  לרמ"י  בדיווחיו  המפעיל  כי  היא  לפערים  הסיבה  המכרות.  לאגף  עליהם 

רכישת חומרים מגורמי חוץ, הכנסת עודפי בטון למחצבה ופחת. במקרים מסוימים 

בהרבה  נמוך  היה  למחצבה  מחוץ  שמקורו  חומר  עבור  לרמ"י  ששולם  התמלוג 

מהתמלוג שנהוג לשלם על חומר שהופק במחצבה )למשל, בעלי מחצבות המשלמים 

תמלוגים על החומר לפי מחירון רמ"י(. מהשוואה בין הדיווחים לרמ"י לבין הדיווחים 

לאגף המכרות עולה כי הפער מגיע לעשרות ולעיתים אף למאות אלפי טונות כל 

שנה. כך, מחצבה מסוימת דיווחה לאגף המכרות על מכירת 3.6 מיליון טונות בשנת 

2017 ואילו לרמ"י - דיווחה על תפוקה של 3.5 מיליון טונות באותה שנה. 

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי בשנים 2015 - 2017 סך ההפחתות שנבעו 

בתופעה  מדובר  טונות.  מיליון  כ-7.5  היה  במחצבות  נחצב  שלא  חומר  מהכנסת 

העלולה לגרום להפחתת תמלוגים למדינה בערך כספי של מיליוני ש"ח. להלן דוגמה 

להמחשה: מחצבה X מפיקה 100 טונות חומר ונדרשת לשלם בגין ההפקה תמלוגים 

בסך 16 ש"ח לטונה. המחצבה רוכשת 20 טונות חומר גלם מצד שלישי בסכום הנמוך 

מסכום התמלוגים, מוכרת 100 טונות חומר גלם שהפיקה, ונשארות בה 20 טונות של 

חומר הגלם שקנתה מצד שלישי. המחצבה מדווחת לאגף המכרות על מכירות של 100 

טונות חומר, אולם משלמת לרמ"י תמלוגים רק על 80 טונות, בשל קיזוז 20 טונות 

החומר שרכשה מצד שלישי. כלומר, המחצבה משלמת למדינה פחות תמלוגים.

כבר בשנת 2016 נערך דיון בין משרד האנרגייה לבין רמ"י, ובו הציג המפקח את 

בלבד,  אחד  מצד  הפחתות  מבוצעות  לרמ"י:  מחצבות  על  שבדיווחים  הבעייתיות 

המחצבה. סוכם כי יועברו נתונים בנושא וכי רמ"י תכין מתווה לפתרון. עד למועד 

סיום הביקורת טרם נמצא פתרון לנושא ההפחתות.

רמ"י מסרה בתשובתה כי בשנים האחרונות היא הגבירה מאוד את אכיפת החובה 

וכי במועד סיום הביקורת נדרשת כל מחצבה לצרף לדוח  להמצאת מפות מדידה, 

השנתי גם דוח שחתום עליו רואה חשבון בעניין הכמויות שהוצאו מהמחצבה. רמ"י 

ציינה כי בכוונתה לצאת למכרז לגיוס מודדים, על מנת לבדוק את מפות המדידה 
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שמגישים לה בעלי ההרשאות לחציבה. אשר לפער הקיים בין הדיווחים של בעלי 

המחצבות למפקח לבין דיווחיהם לרמ"י, מסרה רמ"י כי תפעל לתיקון המצב.

משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הפעולות שביצעה רמ"י להגברת 

האכיפה. עם זאת, אף שחלפו כשלוש שנים מאז סוכם כי עליה להכין 

מתווה לפתרון, טרם הוכן מתווה זה. על רמ"י מוטלת אחריות ציבורית 

לוודא שהמדינה מקבלת את מלוא התמלוגים בגין חומרי החציבה.

הפיקוח על מחצבות

בסעיף 68 לפקודת המכרות מגדירים את סמכויות הפיקוח של משרד האנרגייה: ")א( 

להיכנס, לבדוק ולבחון כל מקום וכל מפעל התפוס או המשמש בקשר עם עבודת 

כרייה; )ב( לבדוק ולחקור... ובכל העניינים הנוגעים לביטחון חייהם ולבריאותם של 

נייר, תרשים ומסמך... לקחת  העובדים במכרות;... )ה( לבדוק כל פנקס, חשבון, 

העתקים מהם... אם ימצא אותו פקיד פגם באיזה מכרה... ימסור הודעה בכתב לבעלי 

המכרה...וידרוש מהם לתקן את הפגם". 

)כפי  פעילות   71 מהן  מחצבות,   153 על  נתונים  יש  האנרגייה  במשרד  כאמור, 

שהופיעו במערכת הממוחשבת של משרד האנרגייה(. אגף המכרות מבצע ביקורת 

במחצבות הפעילות ואף בחלק מהמחצבות הלא פעילות. אגף המכרות ביצע בשנת 

2018 ביקורות ב-68 מחצבות פעילות וב-48 מחצבות לא פעילות. בחלק מהמחצבות 

ביקרו נציגי אגף המכרות יותר מפעם אחת. במסגרת הפיקוח על המחצבות משרד 

האנרגייה בודק אם מתקיימת פעילות במחצבה; אם החציבה בשטח תואמת את תנאי 

הרישיון ואת הנקבע בתוכנית בניין העיר )תב"ע( בנוגע למקום14; אם ההתקדמות 

בחציבה היא לפי השלבים שנקבעו ברישיון; ואם מבוצעות פעולות שיקום של האזור 

שבו שוכנת המחצבה. בשנים 2013 - 2018 נערכו כשלוש ביקורות בשנה בממוצע 

בכל מחצבה פעילה. נוסף על הביקורת הפיזית מבוצעות מדי פעם בפעם בדיקות על 

בסיס מפות מדידה וצילומי אוויר מעודכנים.

עבודה  תוכנית  מכין  אינו  המכרות  אגף  כי  עולה  המדינה  מבקר  משרד  מבדיקת 

באגף  המפקחים  החלטת  פי  על  מבוצעות  הביקורת  במחצבות.  פיזיות  לביקורות 

חוזרות15.  ביקורות  בעריכת  צורך  פי  ועל  קודמות  לביקורות  בהתאם  המכרות, 

ובכלל זה אם יש חריגה מאזור החציבה שסומן ברישיון, חריגה מגבולות המחצבה או חריגה   14

מהעומק המותר.

למשל, אם התגלתה חריגה בחציבה ומפעיל המחצבה התבקש בביקור קודם לתקנה.  15
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חלק מהביקורות נעשות בשיתוף פעולה עם גורמי פיקוח נוספים. יצוין כי פעולת 

הביקורת מתואמת עם מפעיל המחצבה כדי לוודא את נוכחותו בשטח ולקבל מידע 

ברור ושלם, וכן כדי לשמור על ביטחונם של המפקחים במחצבה, שבה יש תנועה של 

כלים גדולים ושנעשה בה שימוש בחומר נפץ.

ביותר  תחומים  למגוון  האחראים  מפקחים  שלושה  יש  המכרות  באגף 

תכנון  נדרש  הבקרות  ואת  הביקורים  את  לתכנן  כדי  מחצבות.  ממאה 

על  המבוססת  מסודרת  עבודה  תוכנית  נדרשת  וחסכוני;  יעיל  מיטבי, 

ממונה  כי  ראוי  נוספים.  פיקוח  גורמי  גם  מידע שאוספים  ועל  מודיעין 

יאשר את תוכנית העבודה. יש לבססה על תעדוף ביקורות לפי מחצבות 

ותחומי הביקורת. כמו כן, מוצע לשקול להכין הנחיות מפורטות לביקורת 

על מחצבה פעילה והנחיות מפורטות לביקורת על מחצבה לא פעילה.

נושא מקצועי שמנוהל באופן ראוי  כי מדובר על  משרד האנרגייה מסר בתשובתו 

לפריסת  עבודה  בתוכנית  תרומה  רואה  אינו  האגף  מנהל  הצרכים.  את  התואם 

מידע  או  מודיעיני  מידע  כמו  המבקר,  שנותן  הדוגמאות  דווקא  מראש.  הביקורים 

שאספו גורמי פיקוח הן דוגמאות הממחישות את הצורך בגמישות הנדרשת ביציאה 

לסיורי הפיקוח ולא על הצורך בקביעתם מראש. משרד האנרגייה מדגיש כי היקף 

חריגות החציבה, מטרה עיקרית של סיורי הפיקוח, צומצם באופן ראוי לציון.

משרד מבקר המדינה מציין כי הגם שניכר שהפיקוח של משרד האנרגייה 

מתבצע באופן סדור ובתדירות של שלוש ביקורות בשנה בממוצע בכל 

ניהולי ארוך טווח המאפשר  כלי  מחצבה פעילה, תוכנית העבודה היא 

בקרה הן על העמידה ביעדים והן על פעילות העובדים, וכן נקבעים בה 

בין היתר סדרי עדיפויות. שימוש בתוכניות עבודה מסודרות אינו מונע 

את האפשרות לגמישות מצד אחד ומצד שני מאפשר פיקוח שיטתי גם 

באמצעי ביקורת מתקדמים, כגון תצלומי אוויר ומפות מדידה. 
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סנקציות כנגד מפעיל מחצבה

בסעיף 111 לפקודת המכרות נקבע כי החוצב או הכורה חומר חציבה בלי רישיון . 1

או שלא על פי הרישיון דינו מאסר חמש שנים או קנס. לפי סעיף 111ו1)א( 

לפקודת המכרות, המפקח רשאי להוציא צו לצמצום עבודה או להפסקתה כנגד 

מפעיל מחצבה שחצב ללא רישיון או שלא על פי רישיון. במקרים שבהם המפעיל 

ולגבות  הצו  לפי  הנדרש  את  לבצע  המפקח  רשאי  הצו,  להוראות  נשמע  אינו 

מהמפעיל תשלום של כפל ההוצאות על פי פקודת המיסים )גבייה(. בפקודת 

המכרות לא נקבעו סנקציות נוספות שבאמצעותן המפקח יכול לאכוף את ביצוע 

ההוראות, מלבד פנייה לערכאות משפטיות. בית המשפט רשאי להוציא צווים, 

להטיל קנסות ולקבוע עונשי מאסר. 

עבודת  את  להפסיק  רשאי  הוא  המפקח  שבידי  האכיפה  סמכויות  פי  על  כיום   

תיפגע  כי  ייתכן  אלו  סנקציות חמורות  לבית משפט. בשל  לפנות  או  המפעיל 

בראש  המכרות,  אגף  של  תפקידו  למשק.  עתודות  לספק  המחצבה  יכולת 

ובראשונה, הוא לדאוג לאספקת חומרי חציבה למשק. כך נוצר מתח בין תפקידו 

של האגף לבין סמכויותיו ופוחת האינטרס שלו לממש אותן.

"רכים"  מנהליים  אכיפה  כלי  בהוספת  המדינה,  מבקר  משרד  לדעת 

על  המפקח  של  יכולתו  תעלה  כספי16,  עיצום  כגון  בחקיקה,  יותר 

המכרות לאכוף את תנאי הרישיון בד בבד עם מילוי תפקידו: לדאוג 

לאספקת חומרי חציבה. 

משרד האנרגייה מסר בתשובתו כי הוא פועל לתקן את פקודת המכרות, והעניין   

העיקרי בתיקון הוא הוספת כלים מנהליים לאכיפה.

בפועל, המפקח על המכרות לרוב אינו מוציא צווים כנגד מפעיל מחצבה לצמצום . 2

את  לתקן  המחצבה  מפעיל  את  מנחים  הפיקוח  גורמי  להפסקתה;  או  עבודה 

הליקויים שנמצאו בביקורות. אם מפעיל המחצבה אינו נשמע להוראות, המפקח 

עיצום כספי הוא אמצעי רגולטורי בהליך המינהלי, ובנקיטתו סמכות לרשות מנהלית להטיל קנס   16

כספי על מי שמפר את הוראות החוק. יתרונותיו של העיצום הכספי הם יעילות, זריזות, חסכון 

במשאבים ומידתיות בין המעשה לבין העונש. בשל יעילותו ומהירותו של אמצעי זה, הוא יכול 

לשמש גורם מרתיע ולהוביל להקטנת השכיחות של הפרת החוק. הטלת העיצום הכספי נבדלת 

מהטלת סנקציה פלילית, מכיוון שהיא אינה מלווה בקלון החברתי הכרוך בהרשעה בפלילים ואינה 

גוררת אחריה רישום פלילי. דוגמאות לחיקוקים המאפשרים שימוש בעיצום כספי: פקודת מס 

הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א-1961 )עיצום כספי לעניין דוח מקוון(; חוק להגברת האכיפה של 

דיני העבודה, התשע"ב-2011 )עיצום כספי בנסיבות בהן המעסיק הפר הוראה שבחוקי העבודה 

המפורטים בתוספת השניה לחוק(; חוק הפיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט-1999.
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על המכרות מזמנו לשימוע לפני שלילת רישיון ובמקרים מסוימים אף מסכם 

איתו הפקדת ערבות כספית לביצוע הוראות המפקח. 

בהתאם לסעיף 109 בפקודת המכרות, הרישיונות שנותן אגף המכרות אמורים   

כי  לכלול בהם הבהרה  ויש  הנוסח שבתוספת הרביעית לפקודה,  להתבסס על 

ניתן בהתאם להוראות הפקודה ובכפוף להן, והוא מותנה, בין היתר,  הרישיון 

במילוי כהלכה של הוראות הפקודה ושל התנאים המיוחדים המפורשים ברישיון. 

הועלה כי ניסוח הרישיונות אשר נותן המפקח על המכרות אינו עולה בקנה אחד 

עם ניסוח המופיע בתוספת הרביעית לפקודה ואין בו הבהרה כאמור.

משרד מבקר המדינה מעיר למשרד האנרגייה כי יש להקפיד על ניסוח 

הרישיונות בהתאם לתוספת הרביעית לפקודת המכרות.

ואינה מעוגנת בדבר . 3 כי הפעולה של קביעת ערבות נעשית בהסכם,  עוד עלה 

חקיקה או בנוהל. כמו כן, אין נהלים לטיפול במקרים האלה: חריגה מהוראות 

הרישיון, ביצוע שימוע, ביטול רישיונות של מפעילי המחצבות או התלייתם.

לדעת משרד מבקר המדינה מן הראוי כי נושאים אלו, ובייחוד הטלת 

הערבות וקביעת היקפה הכספי, יוסדרו בנוהל אחיד, שקוף ושוויוני.

ומתעתד  הביקורת  הערת  את  מקבל  הוא  כי  בתשובתו  מסר  האנרגייה  משרד   

להכין נהלים מסודרים לפיקוח על ביצוע חריגות ולאכיפה.

שיתוף פעולה בין מפקחים מטעם גופים שונים

במחצבות:  פיקוח  מבצעים  נוספים  גופים  האנרגייה,  משרד  שעושה  לפיקוח  פרט 

רמ"י, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה ורשויות מקומיות. רמ"י מפקחת על 

ביצוע הסכמי ההרשאה עם מפעילי המחצבות. המשרד להגנת הסביבה מפקח על 

משרד  בסביבה.  הפגיעה  את  המגבילים  בתנאים  המחצבות  מפעילי  של  עמידתם 

העבודה מפקח על עמידתם בתנאי הבטיחות בעבודה במחצבות17. כל רשות מקומית 

מפקחת על עמידתם בתנאי היתר הבנייה שניתן למחצבה.

העבודה במחצבות כרוכה בביצוע פיצוצים.  17
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עצמאיים  סיורים  עורך  מפקח  גורם  כל  כי  עולה  המדינה  מבקר  משרד  מבדיקת 

במחצבות. אחת לתקופה עורך משרד האנרגייה סיורים עם יתר הגופים המפקחים. 

עוד עולה מהבדיקה כי פרט לסיורים המשותפים הגופים המפקחים אינם חולקים 

גילו  המחצבות,  באחת  האנרגייה  משרד  שערך  בביקורת  כך,  בקביעות.  במידע 

המפקחים חריגה מהעומק המותר לחציבה. מפקחי המשרד דיווחו על זאת לרמ"י אך 

לא לרשות המקומית הרלוונטית או ליתר הגופים המפקחים.

משרד העבודה מסר בתשובתו מיוני 2019 כי ממשק העבודה העיקרי שלו הוא עם 

משרד הגנת הסביבה ואינו נדרש לממשק עם יתר הגופים הנזכרים לעיל.

משרד מבקר המדינה ממליץ למשרד האנרגייה, לרמ"י, למשרד להגנת 

בהליכים  במידע  ולחלוק  פעולה  לשתף  המקומיות  ולרשויות  הסביבה 

מצב  על  מלאה  תמונה  לקבל  שיוכלו  כדי  זאת  ובקביעות,  מסודרים 

המחצבות ולפקח עליהן פיקוח יעיל ומיטבי.

בנושא הפחתת  דוח  הכנת  בנושא במסגרת  דן  כי  משרד האנרגייה מסר בתשובתו 

הנטל הרגולטורי, שממצאיו פורסמו בפברואר 2019. לאחרונה החל משרד האנרגייה 

לעניין  הרלוונטיים  והמשרדים  האכיפה  גורמי  עם  המחוזית  ברמה  ישיבות  בקיום 

מחצבות. הפגישה הראשונה התקיימה במאי 2019 במחוז חיפה בהשתתפות רמ"י, 

היא  הפגישות  מטרת  האנרגייה.  ומשרד  מחוזית  ועדה  הסביבה,  להגנת  המשרד 

שיתוף ידע והסתייעות בסמכויות אכיפה של משרדים אחרים.

הדוק  פעולה  בשיתוף  האנרגייה  משרד  עם  פועלת  היא  כי  בתשובתה  מסרה  רמ"י 

עם  הפעולה  שיתוף  לחיזוק של  תפעל  כי  מסרה  עוד  מחצבות.  על  לפיקוח  בנוגע 

גורמים ממשלתיים נוספים.

מרכז השלטון המקומי מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 2019 כי יברך 

על הקמת מערכת אשר באמצעותה יוכלו הרשויות המקומיות ויתר הגופים להגביר 

את הפיקוח על המחצבות.

תכנון אתרי תמ"א 14ב ושיווקם

הבנייה  למשק  ולחציבה  לכרייה  תמ"א  להכין  הארצית  המועצה  הורתה  ב-2005 

והסלילה - תמ"א 14ב18.

תמ"א 14ב מחליפה תמ"א שקדמה לה - תמ"א 14 - תוכנית מתאר ארצית למשק הבנייה והסלילה,   18

שאושרה בשנת 1998.
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באותה  ובספטמבר  התמ"א  של  המדיניות  מסמך  של  הכנתו  הושלמה   2010 במאי 

שנה הוא אושר במועצה הארצית. מטרות המדיניות לתכנון משק הכרייה והחציבה 

ולסלילה  לבנייה  גלם  חומרי  עתודות  הבטחת  ובראשונה,  בראש  אלו:  הן  ולניהולו 

באיכות נאותה ובכמויות הנדרשות ובד בבד עמידה בכללי פיתוח בר קיימה עד שנת 

2040; הבטחת אספקה סדירה של חומרי גלם למשק הבנייה והסלילה לשנות היעד 

2025 ו-2040; הבטחת איזון בין צורכי משק הבנייה והסלילה לבין הצורך בשימור 

הסביבה ואיכות החיים ובד בבד צמצום הצריכה של חומרי הגלם הראשוניים; הפנמת 

הנוגעים  מנגנונים  בחינת  והחציבה;  הכרייה  משק  בתכנון  הסביבה  איכות  היבטי 

והחציבה: תכנון, הקצאה,  לפעולות מינהליות של רשויות המדינה במשק הכרייה 

ניהול, פיקוח ואכיפה; גיבוש הנחיות להכנת תוכניות לפעולות שונות, ובהן הקמה 

של אתרי כרייה וחציבה, הפעלתם והסדרתם וגיבוש הנחיות להכנת תוכניות לשיקום 

של אתרי כרייה וחציבה. 

התמ"א   .19 2018 במרץ  ממשלה  בהחלטת  14ב  תמ"א  אושרה  שנים  כשמונה  לאחר 

למשק  הנדרשות  הגלם  חומרי  עתודות  את  לספק  יש  שמהם  האתרים  את  קובעת 

הבנייה והסלילה לשנת היעד 2040, ולתעשייה - לשנת היעד 2045, זאת על סמך 

וחציבה  כרייה  אתרי   129 מסומנים  בתמ"א  הביקוש.  ושל  ההיצע  של  המגמות 

בשטח כולל של כ-344,000 דונם ומוגדר "תחום מגבלות" ברדיוס של כ-500 מטרים 

מסביב למרבית האתרים. למחצית מהאתרים בערך, מלבד האתרים לתכנון עתידי, 

של  השנייה  במחצית  התמ"א.  אישור  בטרם  עוד  שהושלמו  מפורטות  תוכניות  יש 

האתרים יש הרחבות של מחצבות קיימות ואתרים חדשים. מתוך 129 אתרי הכרייה 

יש 23 אתרים לתכנון עתידי. לגבי חלק מהאתרים הוחלט כי יקודמו ברמה הארצית20. 

ירושלים  באזור  הארץ,  בצפון  והחציבה  הכרייה  אתרי  את  ממפות  שלהלן  המפות 

ובמרכז הארץ ובדרום הארץ.

החלטת הממשלה 3627, "תוכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה - תמ"א 14ב - ערר משרד הבריאות"   19

 .)5.3.18(

אתר קדרים – תמ"א מפורטת אושרה; שדה בריר, אושרת מזרח וגולני - יש הוראה של המועצה   20

להכנת תמ"א מפורטת. זהר דרום, אושרת מערב, נשר - בתמ"א 14ב נקבע כי גם האתרים אלו 

יקודמו כתמ"א מפורטת; בהתאם לסיכום עם מנהלת מינהל התכנון, אתר עציונה דרום יקודם 

כתמ"א מפורטת )טרם ניתנה הוראה של המועצה הארצית(.
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מפה 1: אתרי כרייה וחציבה בצפון הארץ

המקור: משרד האנרגייה.
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מפה 2: אתרי כרייה וחציבה באזור ירושלים ובמרכז הארץ

המקור: משרד האנרגייה.
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מפה 3: אתרי כרייה וחציבה בדרום הארץ

המקור: משרד האנרגייה.

כדי להבטיח את קיומן של עתודות חומר גלם זמינות, יש ליצור מלאי של תוכניות 

בתוכניות  הרחוק.  ובטווח  הקרוב  בטווח  ולחציבה  לכרייה  מאושרות  מפורטות 

המפורטות נקבעים שטחי הכרייה והחציבה, המתקנים, המפעלים והתנאים שבהם 

והחציבה.  הכרייה  פעולות  סיום  ועם  הפעלתה  בעת  לעמוד  המחצבה  מפעיל  על 

בפני מימוש אתרי התמ"א עומדים חסמים שונים: חפיפה עם שטחי אש, הימצאות 

עתיקות, היבטי מקרקעין )שטחים חקלאיים בהסכמי חכירה ארוכי טווח, תביעות 

ועוד.  משפטיות  תביעות  כלכלית,  כדאיות  היעדר  סביבתיות,  מגבלות  בעלות(, 

חסמים אלו עלולים למנוע את אישור התוכניות המפורטות לכרייה ולחציבה ואת 

מימוש העתודות שבשטחן, להגבילם או לעכבם.

אלו  תחזיות  העתידיות.  המגמות  חיזוי  על  מבוסס  והחציבה  הכרייה  משק  תכנון 

בעתיד  השונים  בענפים  המשקית  לפעילות  בנוגע  ניכר  אי-ודאות  מרכיב  כוללות 

ואי-ודאות מסוימת הנוגעת לישימות של עתודות חומרי הגלם. האמצעים ליישום 

של  בהיקף  מרחבי  מחצבות  תכנון  אלו:  הם  המדיניות  במסמך  שנקבעו  המדיניות 

150% ביחס למחסור הצפוי עד לשנת 2040, ובו מביאים בחשבון פחת תכנוני בתכנון 
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התמ"א  אחר  מעקב  ועדת  ומגדירים  ומאפייניו,  הגלם  לחומר  בהתאם  המפורט, 

ובקרה עליה, כדי שתבצע מעקב אחר היצע של חומרי הגלם וביקושם ואחר מימוש 

העתודות בתמ"א21. לפי הוראות התמ"א22, תפקידי הוועדה הם, בין היתר, דיווח על 

עתודות ועל תפוקות במחצבות והערכת הביקושים הצפויים. 

פעמיים:  והבקרה  המעקב  ועדת  התכנסה   ,2019 מרץ  הביקורת,  סיום  מועד  עד 

התמ"א(.  אישור  )לאחר   2018 ובדצמבר  התמ"א(  אישור  )לפני   2017 בנובמבר 

ישיבה  לקיים  צפויה  הייתה  הוועדה  הביקורת,  סיום  מועד  לאחר   ,2019 באפריל 

האלו:  הנושאים  את  התמ"א,  להוראות   7.2 בסעיף  הקבוע  פי  על  ולבדוק,  נוספת 

דיווחים שנתיים על עתודות של חומרי הגלם במחצבות ועל תפוקותיהם; הערכת 

הביקושים הצפויים; התקדמות ההליך הסטטוטורי של התוכניות המפורטות לכרייה 

הוראות  פי  על  משלימים.  אמצעים  בנקיטת  התקדמות  חסמים;  וזיהוי  ולחציבה 

התמ"א, תדווח ועדת המעקב על ממצאי הבדיקה למועצה הארצית מעת לעת ועל 

למשק.  גלם  חומרי  אספקת  לקידום  המלצותיה  ותגיש  המועצה  של  בקשותיה  פי 

המועצה הארצית תורה, במידת הצורך, על עדכון תמ"א 14ב. מינהל התכנון מסר 

בתשובתו מיוני 2019 )להלן - תשובת מינהל התכנון( כי הוועדה התכנסה במאי 2019 

והוצג בה דיווח עדכני על עתודות ועל תפוקות של חומרי הגלם במחצבות.

ב-2007 ו-2009 נעשו סקרי ביקושים לחומרי גלם ומאזן עתודות, ועליהם הושתתה 

ביקושים  תחזית  האנרגייה  משרד  ערך  ב-2017,  כעשור,  לאחר  14ב.  תמ"א 

מעודכנת23. בתחזית הביקושים המעודכנת נבחנו שני תרחישים: תרחיש בסיס ועל 

פיו מניחים האטה בקצב הגידול של האוכלוסייה, ותרחיש צמיחה ועל פיו מניחים 

המשך צמיחה של האוכלוסייה בקצב של 1.9% לשנה. בשנת 2025 צפוי מחסור של 

87 מיליון טונות על פי תרחיש הבסיס, ומחסור של 139 מיליון טונות על פי תרחיש 

הצמיחה. בתרשים שלהלן מוצג המחסור בחומרי חציבה בשנת 2040 לפי כל אחד 

מהתרחישים לביקוש.

ועדת המעקב והבקרה הוקמה לפני אישור תמ"א 14ב, תפקידיה נקבעו בתמ"א 14 ועודכנו   21

בתמ"א 14ב.

תוכנית מתאר ארצית לכרייה ולחציבה תמ"א 14ב - הוראות התוכנית )2017(. התוכנית אושרה   22

במרץ 2018.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגייה והמים ו-TACK, אסטרטגיות צמיחה, תחזית ביקושים   23

לחומרי גלם עבור מינהל אוצרות טבע )2017(. התחזית מתעדכנת אחת לחמש שנים.
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תרשים 3: המחסור הצפוי בחומרי חציבה בשנת 2040

לפי נתוני משרד האנרגייה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

מסיכום ישיבת ועדת המעקב והבקרה לתמ"א 14ב מנובמבר 2017 עולה כי בתחזית 

שעל בסיסה נערכה תמ"א 14ב היה מרכיב אי-ודאות בהיקף 300 מיליון טונות, והוא 

לא הופיע בתחזית העדכנית. נוסף על כך, נאמר בישיבה כי התחזית האסטרטגית 

למגורים, שפורסמה לאחר עריכת התחזית העדכנית, כללה מספר דירות חזויות גבוה 

יותר ב-80 אלף. בהנחה שמוסיפים מרכיב של אי-ודאות לתחזית העדכנית ולתחזית 

הבנייה למגורים אפשר להסיק כי הביקוש הצפוי עד 2040 עשוי להיות גבוה בכ-400 

מיליון טונות מכפי שנקבע בתחזית תמ"א 14ב.

מינהל התכנון מסר בתשובתו כי הוא פועל בשיתוף פעולה מלא עם משרד האנרגייה 

ורואה חשיבות רבה בקידום תוכניות מפורטות למחצבות, ולפיכך הוא מקדם תוכניות 

ארצית  מתאר  תוכנית  ובהן  נוספות,  מפורטות  ותוכניות  מפורטות  ארציות  מתאר 

מענה  ונותנת   2015 באוגוסט  אושרה  אשר  נשר-רמלה,  למחצבת  מפורטת  ברמה 

למחסור בגיר ובמלט; תוכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת למחצבת קדרים, אשר 

אושרה בנובמבר 2018 ונותנת מענה למחסור בגיר ובדולומיט לחצץ בצפון הארץ. 
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תוכניות נוספות שמקודמות כיום כתמ"א מפורטת הן מחצבת גולני ומחצבת אשרת. 

כמו כן מקדמים תוכניות אלו כתמ"א: תוכנית מפורטת לכריית חול בקדמה, תכנון 

הלוח שלהלן מציג את המצב  הר שחר.  ומחצבת  רותם  חול במישור  לכריית  כולל 

התכנוני של האתרים בתמ"א במועד סיום הביקורת.

לוח 2: המצב התכנוני של האתרים בתמ"א

מספר אתריםסטטוס תכנוני

21אתרים חדשים

25הרחבות של מחצבות קיימות

תואם תכניות מפורטות. מתוכם שלושה אתרים הכוללים 
חומרים נוספים להם אין תכניות

44

2שונות - ניצול לפני פיתוח, שטח מתקנים לחציבה בתת הקרקע

22אתרים לתכנון עתידי

סך הכל אתרים לאחר קיבוץ של אתרי רותם חול, מרבץ וניצים 
לאתר אחד בכל מקום

114

המקור: משרד האנרגייה.

הנתונים בדבר ביקוש צפוי גבוה יותר מדגישים ביתר שאת את הצורך 

14ב  בתמ"א  המופיעים  המחצבות  לאתרי  מפורטות  תוכניות  לאשר 

המפורטים  המשלימים  האמצעים  את  בהקדם  לנקוט  וכן  ולשווקם, 

בתמ"א.

עיכובים בשיווק אתרי מחצבות בתמ"א 14ב

לאחר אישור מסמך המדיניות, בשנים 2010 - 2014 דנה ועדת העורכים24 של התמ"א 

באתרים אשר ייכללו בתמ"א ובהוראות המיוחדות הנוגעות לחלקם. אומנם התמ"א 

אושרה במרץ 2018, אך הליכי התכנון של חלק מהאתרים החלו כבר בשנים שלפני כן.

ועדת עורכים היא ועדה שהוקמה להכנת תמ"א, וחברים בה נציגים של משרדי ממשלה הרלוונטיים   24

לתמ"א. החברים בוועדת העורכים של תמ"א 14ב הם נציגי המשרדים האלו: מינהל התכנון, משרד 

האנרגייה, רמ"י, המשרד להגנת הסביבה וארגון הגג של הגופים הירוקים. המשקיפים בוועדה הם 

נציגי הגופים האלו: רשות הטבע והגנים, המכון הגיאולוגי, קק"ל ואיגוד יצרני חומרי מחצבה.
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בבקשה  ברמ"י  ומכרזים  שיווק  לאגף  המכרות  על  המפקח  פנה   2015 בדצמבר 

לשווק רשימה של 18 מחצבות במהלך שנת 2016. את רשימה גיבשו רמ"י והמפקח 

על המכרות.

נמצא כי עד מועד סיום הביקורת, מרץ 2019, יותר משלוש שנים לאחר פנייתו של 

המפקח על המכרות לרמ"י, שווקו 7 מחצבות בלבד, מהן רק 4 החלו לפעול, ו-11 

מחצבות טרם שווקו. בין המחצבות שטרם שווקו יש מחצבות אגרגט, שבהן היקף 

העתודות הכולל הוא כ-98,000,000 טונות.

משרד מבקר המדינה מעיר לרמ"י כי עליה לפעול לשיווק המחצבות כדי 

לדאוג לאספקת חומר גלם סדירה ואמינה העונה על צורכי המשק.

מתוך  מכרז  לתנאי  חדשה  מתכונת  גיבשה  רמ"י  הנהלת  כי  בתשובתה  מסרה  רמ"י 

ראייה כלל ארצית שמצד אחד, בזכות ראייה זו יחול מיתון בעליית מחירים בענף 

כלכליים,  תנאים  ייקבעו  שני  ומצד  התמלוגים(  גובה  על  מהתחרות  כיום  )הנובע 

תוצרי  נחותים, שהם  גלם  חומרי  גם  ולשווק  להפיק  במכרז  לזוכה  תמריץ  שייתנו 

לוואי בפס היצור במחצבות החצץ של דולומיט וגיר )להלן - מכרזי חצץ( ובמחצבות 

בין  נבע,  האחרונים  החודשים  במהלך  חצץ  מכרזי  לשיווק  היציאה  עיכוב  הבזלת. 

היתר, מהצורך בקבלת עמדתה של רשות התחרות ביחס לשיווק המוצע, ובהתאם, 

דיון לקבלת ההחלטה בעניין בהנהלת רמ׳׳י. עם אישור ההחלטה פרסמה רמ"י מכרזים 

במתכונת החדשה.

מחצבות שהושבו לרמ"י וטרם שווקו

בינואר 2019 הכינה רמ"י בשיתוף משרד האנרגייה "תוכנית שיווק מחצבות להבטחת 

אספקה סדירה של חומרי גלם למשק הבנייה והסלילה". התוכנית נערכה בהתאם 

שתם  מחצבות  הם  השיווק  בתוכנית  מהאתרים  חלק  בתמ"א.  המופיעים  לאתרים 

הסכם ההרשאה שלהן והן הושבו לרמ"י. מועדי פרסום המכרזים לשיווקן של חלק 

מהמחצבות שהושבו חלו לאחר מועדי תום ההרשאה וההשבה לרמ"י וסמוך למועדים 

אלו. למשל, מועד פרסום המכרז של מחצבה אחת חל לאחר מועד השבתה. ביתר 

המחצבות מועד פרסום המכרז חל כחצי שנה לפני מועד ההשבה לרמ"י.

הליכים משפטיים ננקטים כנגד מכרזים רבים לשיווק מחדש של מחצבות, חלקם 

בידי מפעילי המחצבות הקודמים, חלקם בידי תושבי הרשויות הסמוכות למחצבה 

וחלקם בידי ארגונים למען איכות הסביבה. כך נוצרים עיכובים מהותיים בהליכים 
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של  החדשים  המפעילים  יחלו  למועדים שבהם  בנוגע  ודאות  חוסר  ויש  המכרזיים 

המחצבות להפעיל אותן. 

משרד מבקר המדינה ממליץ לרמ"י לפרסם מכרזים לשיווק מחצבות זמן 

רב יותר לפני מועד השבתן לרמ"י.

המפעילים.  בידי  ננטשו  או  בעבר  לרמ"י  הושבו  פעילות  שאינן  מהמחצבות  חלק 

ייתכן שהמכרזים בעניינן לא צלחו, ונדרש לשווקן מחדש. חלקן נכללו בתמ"א ויש 

תכנון לשווקן מחדש. 

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי ל- 11 מחצבות 25 שהושבו לרמ"י 

בשנים 2000 - 2015 יש עתודות חומר גלם של כ-290,000,000 טונות 

ועד למועד סיום הביקורת הן טרם שווקו.

קשיים בהרחבת מחצבות בשטחים ביטחוניים

הוראה 6.9 בהוראות התמ"א קובעת זאת: "הפקדת תכנית החלה בחלקה או במלואה 

בשטח ביטחוני ומתן היתר בשטח ביטחוני וכן כל שינוי בתכנית... טעונים אישור 

מראש ובכתב מאת נציג שר הביטחון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה... על אף האמור 

בתכנית זו, לגבי שטחים ביטחוניים שתכנית זו חלה עליהם, יחולו הוראות אלה: )א( 

מותרים כל שימוש או פעולה מטעם מערכת הביטחון... ובלבד שהאישור משרת את 

האינטרסים של מערכת הביטחון... וזאת בלא כל היתר או אישור לפי תכנית זו, והכל 

אף אם הינם בניגוד לייעוד השטח הקבוע בה... )ב( אין בהוראות התכנית כדי לחייב 

את מערכת הביטחון לבצע כל פעולה ע"פ התכנית וייעוד שטח ע"פ תכנית זו אינו 

מחייב את מערכת הביטחון בכל החלטותיה ביחס לשימוש מערכת הביטחון...".

כי  קובע  ההגנה(,  תקנות   - )להלן   1945 חירום(,  )שעת  הגנה  לתקנות   125 סעיף 

"מפקד צבאי רשאי להכריז בצו על כל שטח או מקום, כי הם שטח סגור לצרכיהן של 

התקנות האלה. כל אדם הנכנס לתוך כל שטח או מקום, או יוצא מתוכם, במשך כל 

תקופה, שבה עומד בתקפו צו כזה ביחס לשטח או למקום ההם, ללא תעודת-היתר 

בכתב שהוצאה בידי המפקד הצבאי או מטעמו, יאשם בעבירה על התקנות האלה".

מתוכן ארבע מחצבות שמשרד האנרגייה דרש לשווקן ב-2016.   25
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עולה מהאמור כי נדרש תיאום עם מערכת הביטחון כדי להיכנס לשטחים ביטחוניים. 

נדרש לתאם עם מערכת הביטחון גם פעולות טרום תכנוניות )כגון סקר גיאולוגי(. 

כמו כן, יש צורך בהסכמות של מערכת הביטחון בנוגע להליכי התכנון, תיאום עם 

ולביצוע  בנייה  להיתר  לאתר,  תוכנית  להפקדת  ואישורם  זה  בעניין  אלו  גורמים 

שינויים בתוכנית. 

במחוז המרכז פעילות שתי מחצבות בעלות חשיבות רבה הנמצאות בחלקן בשטח 

יחד  מפיקות  המחצבות  נחשונים.  ומחצבת  מודיעים  מחצבת  קיים:  אימונים 

האגרגטים  תפוקת  כ-16% מסך  לשנה, שהן  אגרגטים  טונות  מיליון  יותר משמונה 

המשמשים לחצץ. כדי לספק את הביקוש של האגרגטים במרכז הארץ משנת 2025 

ואילך יש לאשר את הרחבתן של מחצבות אלו. 

הרחבת מחצבת מודיעים מיועדת לשיווק בידי רמ"י ב-2024, וזאת על פי תוכנית 

חדשה שיקדם משרד האנרגייה. מוסדות התכנון צפויים לאשר תוכנית זו בדצמבר 

החל  האנרגייה  משרד  ביטחוני.  בשטח  נמצאת  מודיעים  מחצבת  הרחבת   .2022

בהליכי טרום תכנון, ובמסגרתם הוא מקדם ביצוע של סקר גיאולוגי. משרד האנרגייה 

ביצוע  לצורך  לשטח  להיכנס  הביטחון  מערכת  אישור  את  לקבל  כשנה  הצליח  לא 

הסקר, וזאת בשל מחלוקת בנוגע לכתב התחייבות של משרד האנרגייה.

הגלם  חומרי  להיצע  מודיעים  בשל החשיבות הקריטית שיש למחצבת 

לסיום  לפעול  האנרגייה  ומשרד  הביטחון  משרד  על  הארץ,  למרכז 

ביחס  גם  הנושא  ולבחון את  והאישורים הנדרשים בעניינה  התיאומים 

למחצבות נוספות הנמצאות בשטחים ביטחוניים.

סיום  לאחר  כי  הביטחון  2019 מסר משרד  מיוני  המדינה  למשרד מבקר  בתשובתו 

הביקורת, במאי 2019, הוא העביר כתב התחייבות לחתימתו של משרד האנרגייה. 

עם חתימת משרד האנרגייה על כתב ההתחייבות והמצאת הביטוחים הנדרשים יוכל 

משרד האנרגייה לבצע את הסקר הגיאולוגי.

קשיים בהרחבת מחצבות הנמצאות בגבולות תחומי שיפוט 

או  מקומית  רשות  של  שיפוט  תחום  גבול  בקצה  פועלת  מחצבה  שבהם  במצבים 

צדק  מתקיים  לא  שבו  מצב  ייתכן  מקומיות,  רשויות  כמה  של  השיפוט  בתחומי 

חלוקתי בין הרשויות, שכן כספי הארנונה מגיעים רק לרשות המקומית שהמחצבה 

נמצאת בתחומה או לרשות שהמחצבה שויכה אליה, ולא מגיעים לרשות הסמוכה, 
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שגם היא נושאת בנטל פעילות המחצבה. במסגרת הכנת מסמך המדיניות לתמ"א 

מחצבות  להרחבת  החסמים  אחד  היא  זו  תופעה  כי  התכנון  לצוות  התחוור  14ב 

קיימות. שכן, במצב זה הרשות שאינה נהנית מהכנסות מהמחצבה עשויה להתנגד 

להרחבת המחצבה או לפתיחת מחצבה חדשה. מנהל התכנון זיהה כי מצב זה קיים 

במחצבות האלו: גולני, חנתון, תמרה, מנחמיה, ורד ערה ונחשונים. שינוי בגבול 

של תחום שיפוט של רשות מקומית וחלוקת הכנסות מארנונה בין הרשויות עשויים 

להקל אישור להרחבת מחצבה קיימת.

כחלק מעבודת ההכנה לתמ"א 14ב בחן צוות התכנון את הצורך לחולל שינוי בחלוקת 

 2013 ובדצמבר  האלו  במחצבות  השיפוט  תחומי  של  ובגבולות  הארנונה  הכנסות 

המליץ לחולל שינויים בהיבטים אלו: בחלוקת ההכנסות ממחצבות אלו או בגבולות 

תחומי השיפוט שלהן או בשני ההיבטים יחד26. מסמך זה הוגש כחומר רקע למינהל 

לשינוי  או  הכנסות  לחלוקת  ועדה  הקמת  לצורך  הפנים,  במשרד  המקומי  השלטון 

דאז  הפנים  משרד  למנכ"ל  התכנון  מינהל  הציע   2015 בפברואר  שיפוט.  גבולות 

ולמנהל מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים לקיים דיון לקידום ההמלצות. ביוני 

2015 נערך דיון פנימי במשרד הפנים בנושא הקמת ועדה נושאית הנוגעת למחצבות. 

בדיון סוכם כדלהלן: מינהל השלטון המקומי יציג את הנושא למנכ"ל משרד הפנים 

כדי לקבל את אישורו להקמת ועדה לבחינת שינוי בגבולות תחומי שיפוט ובחלוקת 

לקידום  יפעל  המקומי  השלטון  מינהל  מחצבה;  פועלת  שבהם  באזורים  הכנסות 

עבודת מטה בנושא; ייבחן צירוף משרד האנרגייה כחבר בוועדה ותיבחן חלוקה של 

הכנסות הארנונה הנוגעות ליתר המחצבות בישראל.

בשנים 2016 - 2017 הוקמו שבע ועדות גיאוגרפיות במשרד הפנים27 מכוח פקודת 

העיריות ]נוסח חדש[, שתפקידן לדון ולהמליץ בנושאים האלו: שינוי גבולות של 

רשויות מקומיות, חלוקת הכנסות בין רשויות סמוכות ושינוי במעמדן המוניציפאלי 

בסמכותו  אשר  הפנים  לשר  מוגשות  גבולות  שינוי  בנושא  ההמלצות  רשויות.  של 

הבלעדית לקבל החלטה בנושא. בכל הנוגע לחלוקת הכנסות נדרשת גם הסכמה של 

שר האוצר נוסף על ההחלטה של שר הפנים. נמצא כי בשנים 2016 - 2018 הוועדות 

הגיאוגרפיות הרלוונטיות28 דנו במחצבות האלו: גולני, חנתון, ורד ערה ונחשונים. 

משרד הפנים - מינהל התכנון, לרמן אדריכלים ומתכנני ערים ו-Aviv, תמ"א 14ב - תוכנית מתאר   26

ארצית לאתרי כרייה וחציבה למשק הבנייה והסלילה - המלצות לשינויים בחלוקת הכנסות 

ממחצבות )2.12.2013(.

אלו הוועדות: הוועדה הגיאוגרפית חיפה, הוועדה הגיאוגרפית מרכז, הוועדה הגיאוגרפית   27

ירושלים, יהודה ושומרון והשפלה, הוועדה הגיאוגרפית דרום, הוועדה הגיאוגרפית גליל מערבי, 

הוועדה הגיאוגרפית גליל עליון והעמקים והוועדה להסדרת ועדים מקומיים.

אלו הוועדות: הוועדה הגיאוגרפית הגליל העליון והעמקים, הוועדה הגיאוגרפית הגליל המערבי,   28

הוועדה הגיאוגרפית חיפה והוועדה הגיאוגרפית מרכז.
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מחצבות תמרה ומנחמיה לא הופיעו בכתבי המינוי של הוועדות הרלוונטיות29 ולכן 

הן לא דנו בסוגיית חלוקת ההכנסות מארנונה הנוגעת למחצבות אלה ולא המליצו 

על שינוי גבולות באזוריהן. נוסף על כך, בשנים 2017 - 2018 הפנה משרד האנרגייה 

רמון  מצפה  במחצבת  גבולות  לשינוי  נוספות  בקשות  דרום  הגיאוגרפית  לוועדה 

ובמחצבת נחל חווה, אשר לא הופיעו בכתבי המינוי של הוועדות, וכן במחצבת הר 

דרגות, במחצבת הר כחל ובאתר לתכנון עתידי הר מחילות.

מארנונה  הכנסות  חלוקת  על  מרכז  הגיאוגרפית  הוועדה  המליצה   2016 בספטמבר 

אלעד,  לעיריית  השרון  דרום  האזורית  המועצה  בין  נחשונים  למחצבת  הנוגעות 

דרום  האזורית  והמועצה  אלעד  עיריית  בין  הכנסות  )חלוקת  העיריות  צו  ופורסם 

השרון(, התשע"ז-2017. 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 2019 מסר מינהל השלטון המקומי כי עקב 

שברובו  ארוך,  זמן  פרק  נוצר  הארציות  הבחירות  ולאחריהן  המקומיות  הבחירות 

ולשר הפנים.  יכולות להגיש את דוחותיהן למנכ"ל משרד הפנים  הוועדות לא היו 

לאחר כינון ממשלה חדשה יוגשו הדוחות. עוד הוסיף כי בתקופה זו לא היה אפשר 

לחתום על כתבי מינוי חדשים ובהם נושאים חדשים לדיון.

קיבלו  טרם  הרלוונטיות  הגיאוגרפיות  הוועדות  הביקורת  סיום  מועד  עד  כי  נמצא 

להלן  למחצבות  הנוגעות  הארנונה  בהכנסות  לחלוקה  בנוגע  סופיות  החלטות 

גולני, חנתון, ורד ערה, מצפה רמון, נחל חווה,  או לשינוי בתחומי שיפוט שלהן: 

בכל אחת  בלוח שלהלן מופיע סטטוס ההחלטה  והר מחילות.  כחל  הר  דרגות,  הר 

מהמחצבות לרבות שטח ההרחבה הצפוי.

את כתבי המינוי נותן מנכ"ל משרד הפנים וזאת לאחר עבודת מטה של אגף תכנון מפת השלטון   29

המקומי במשרד הפנים.
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לוח 3: סטטוס ההחלטות במחצבות

שטח הרחבהסטטוסהמחצבה

1,326טרם התקבלה החלטהגולני

267טרם התקבלה החלטהחנתון

-לא נדוןתמרה

לא נדוןמנחמיה

טרם התקבלה החלטהורד ערה

300צו חלוקת הכנסותנחשונים

טרם התקבלה החלטהמצפה רמון

טרם התקבלה החלטהנחל חווה

טרם התקבלה החלטההר דרגות

1,145טרם התקבלה החלטההר כחל

1,874טרם התקבלה החלטההר מחילות

לפי נתוני משרד האנרגייה, בעיבוד משרד מבקר המדינה

נמצאות  אשר  מחצבות  של  הפעלה  ולאפשר  מפורט  תכנון  לקדם  כדי 

בקצה תחום השיפוט, על הוועדות הגיאוגרפיות לקבל החלטות בהקדם 

ולבחון את נושא הסדרת הצדק החלוקתי בין הרשויות המקומיות. 

מחצבות הנמצאות בקרבת יישובים

- אזור המקיף  ואף משריינת תחום מגבלות  תמ"א 14ב משריינת אתרים לחציבה 

את שטח המחצבה כפי שנקבע בתמ"א ובו יש מגבלות על השימוש בקרקע. חלק 

תוכנית מפורטת  אישור  יישובים.  בקרבת  נמצאים  14ב  מהאתרים שנכללו בתמ"א 

להרחבת יישוב בשטח קרוב לאתר המשוריין לחציבה או חופף לו עלול למנוע את 

הקמת המחצבה.
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תמונה 2: מחצבה בקרבת יישוב

המקור: משרד האנרגייה.

הסמוך  צפון,  קדמה  ואתר  גת,  לקריית  הסמוך  צפון,  גת  קריית  אתר 

הבנייה  תוכניות  בין  חפיפה  בשל  14ב.  בתמ"א  נכללו  מלאכי,  לקריית 

למגורים בהרחבות לערים אלו, אשר כעת דנים בהן בוועדה לתוכניות 

אם  רב  ספק  יש  החציבה,  אתרי  לבין  והשיכון,  הבינוי  במשרד  בנייה 

התוכניות  יאושרו  אם  כי  עלה  המעקב  מוועדת  יוקמו.  אלו  אתרים 

אספקת  ביעדי  לעמוד  יהיה  ניתן  לא  אלו,  ערים  להרחבת  למגורים 

העתודות הנדרשות בתמ"א לשנת 2040.

מינהל התכנון מסר בתשובתו כי במסגרת קידום תוכניות להרחבת יישובים נעשה 

תיאום עם משרד האנרגייה כדי למצוא פתרונות שיאפשרו את השימושים השונים, 

בין היתר, באמצעות שלביות ביצוע כמו בתוכנית של אתר קריית גת. עוד הוא מסר 

כי תוכנית הרחבת המגורים של קריית מלאכי אינה מקודמת בשלב זה, וכשיוחלט 

לקדמה ייבחן נושא הקרבה לאתר.

משרד האנרגייה מסר בתשובתו כי התמ"א אושרה רק לפני כשנה, וכי שני המקרים 

שצוינו )אתר קריית גת צפון ואתר קדמה צפון( אינם המקרים היחידים, כך שצפויים 

מקרים נוספים.

העתודות  אספקת  ביעדי  לעמוד  כדי  המדינה,  מבקר  משרד  לדעת 

האנרגייה  ומשרד  התכנון  מינהל  על   2040 לשנת  עד  למשק  הנדרשות 

חציבה  אתרי  תכנון  בין  חפיפה  קיימת  המקרים שבהם  כלל  את  לבחון 

לבין תוכניות בנייה אחרות ולשקול פתרונות אפשריים. 
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אמצעים משלימים ליישום התמ"א

מסמך המדיניות קובע אמצעים משלימים, שמשרדי הממשלה וגופי תשתית ופיתוח 

צריכים לבצע ליישום מדיניות התכנון והניהול של אתרי כרייה וחציבה. אמצעים 

לפני  גלם  חומרי  ניצול  חציבה,  חומרי  של  מסילתי  שינוע  למשל,  הם,  משלימים 

גופי  בין  וכרייה תת-קרקעית.  חלופיים  בחומרים  מיחזור, שימוש  הקרקע,  פיתוח 

התשתית והפיתוח נמנים משרד האנרגייה, המשרד להגנת הסביבה, מינהל התכנון, 

רמ"י, משרד הבינוי והשיכון, משרד התחבורה ועוד.

הבנייה  במשק  מחסור  להיווצר  עלול  בזמן,  המשלימים  האמצעים  של  ביצוע  ללא 

והסלילה. כאמור, במסמך המדיניות נקבע כי בתמ"א 14ב תוגדר ועדת מעקב ובקרה. 

בתמ"א, שאושרה במרץ 2018, אכן הוגדרה ועדת מעקב ובקרה30 ובין תפקידיה מעקב 

אחר ההתקדמות בביצוע האמצעים המשלימים לצורך יישום התמ"א. בישיבת המועצה 

הארצית, ובה היא אישרה את מסמך המדיניות, אמר יו"ר המועצה הארצית דאז כי 

המשלימים  האמצעים  לביצוע  זמנים  לוחות  יוגדרו  המדיניות  מסמך  אישור  לאחר 

בתיאום עם משרדי הממשלה הרלוונטיים. באותה ישיבה הוחלט כי כעבור שנה יתקיים 

דיון במועצה הארצית ובו ידווחו משרדי הממשלה על התקדמות פעולותיהם.

מינהל התכנון מסר בתשובתו כי עד לאישור תמ"א 14ב המועצה הארצית לתכנון 

ובנייה והוועדה לנושאים תכנוניים עיקריים )להלן - הוולנת"ע( ביצעו מעקב. בשנת 

המועצה  פנתה  14ב,  תמ"א  של  המדיניות  מסמך  של  אישור  לקראת  בדיון   ,2010

אמצעי  בטבלת  הכלולות  ההמלצות  את  שיקדמו  כדי  השונים  לגופים  הארצית 

הגופים  ידווחו  ובו  הארצית  במועצה  דיון  יתקיים  שנה  שלאחר  וקבעה  המדיניות 

השונים על קידום ההמלצות. בדיון שהתקיים בוולנת"ע בינואר 2015, בעת הדיון 

את  להציג  מהם  וביקשה  לגופים  שוב  הוולנת"ע  פנתה  התוכנית  אישור  לקראת 

 ,2017 באפריל  הארצית  המועצה  בישיבת  המשלימים.  לאמצעים  בנוגע  פעילותם 

בדיון לקראת אישור תמ"א 14ב והעברתה לאישור הממשלה, משרד התחבורה הציג 

את נושא קידום השינוע של חומרי הגלם.

תמ"א 14ב אושרה כשמונה שנים לאחר אישור מסמך המדיניות. משרד מבקר 

מסמך  לאישור  14ב  תמ"א  אישור  שבין  התקופה  במשך  כי  מציין  המדינה 

המדיניות לא היה גוף מתכלל שהוטל עליו לעקוב אחר התקדמות משרדי 

המדיניות,  מסמך  יישום  לצורך  המשלימים  האמצעים  בביצוע  הממשלה 

ולא נקבעו לוחות זמנים לביצוע האמצעים המשלימים שהוטלו על משרדי 

הממשלה. האמור מדגיש את הצורך בקביעת גוף מתכלל כאמור. 

ועדת המעקב והבקרה הוקמה לפני אישור תמ"א 14ב, תפקידיה נקבעו בתמ"א 14 ועודכנו בתמ"א 14ב.  30
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עיכוב בשינוע מסילתי של חומרי חציבה

באשכולות  מפגעים  לרכז  העדפה  הוא  המדיניות  במסמך  שנדונו  הנושאים  אחד 

השטחים  רציפות  על  בשמירה  החשיבות  את  הדגיש  המדיניות  מסמך  חציבה31. 

על  לשמירה  חיוניותה  ואת  החזותית  ומהבחינה  התפקודית  מהבחינה  הפתוחים 

מערכות אקולוגיות יציבות. בשל קטיעת רצף של מסדרונות אקולוגיים וצמצום של 

באשכולות  אם  מזאת,  יתרה  האלו.  ביציבות המערכות  פגיעה  תיתכן  מחיה  מרחב 

חציבה מרכזים מפגעים ויהיה אפשר לנצל תשתיות ולהרחיב את היכולת להשקיע 

בין  מותנה,  זו  מדיניות  יישום  וייצור.  חציבה  כרייה,  בטכנולוגיות  הארוך  בטווח 

היתר, בפיתוח מסילת רכבת מאשכולות החציבה למוקדי הביקוש ובפיתוח מסופי 

פריקה וטעינה32. 

לצמצום ההשפעות  מכוונים  וניהולו  והחציבה  הכרייה  התכנון של משק  במדיניות 

החיצוניות הנובעות מהובלת חומרי הגלם וזאת באמצעות קישור מסילתי אמין בין 

אתרי כרייה וחציבה גדולים ומרוחקים לבין מוקדי הביקוש.

מיקום אתרי כרייה וחציבה של חומרים בעלי מצאי גיאולוגי רחב, כגון חצץ, חול וגיר 

למלט, מושפע בעיקר ממגבלות תכנוניות וסביבתיות ומשיקולים כלכליים. עלות של 

הובלת חומר גלם במשאית היא מרכיב עיקרי במחיר המוצר, פרט למחירו בשער 

המפעל33, בייחוד במחירים של חומרים בעלי מצאי גיאולוגי רחב. שינוע חומרי גלם 

החיצוניות  להפחתת ההשפעות  יתרום  רכבת  באמצעות  הצריכה  למוקדי  ממחצבה 

הנובעות מתנועת משאיות34, לריכוז אתרי חציבה וכן לחיסכון בעלויות ההובלה. 

בתרשים להלן דוגמה לחיסכון הצפוי בהקמת שלוחת תמר בין מישור צפע שבאזור 

במשרד  שחישבו  כפי  בלבד  תמר(  שלוחת   - )להלן  תמר  מחצבת  לבין  המלח  ים 

התחבורה בשנת 2016 35 על פי תחזית הנוגעת לכמות המטענים הנדרשת לשינוע:

כאמור, מונח זה נכלל במסמך המדיניות אך לא בתמ"א 14ב.  31

מסוף פריקה וטעינה הוא מסוף המוקם סמוך לתחנת רכבת ובאמצעותו אפשר לשנע סחורה   32

ממפעל ללקוחותיו.

מחיר בשער המפעל )ex-factory( הוא מחיר הנקבע בתנאי מכירה של סחורה ולפיהם המחיר הנקוב   33

הוא מחיר הסחורה כשהיא הגיעה לשער המפעל. 

להובלה במשאית יש השפעות חיצוניות על הסביבה, כגון רעש, אבק ועומס על מערכת הכבישים.  34

משרד התחבורה, "בדיקת כדאיות ראשונית - שלב ב׳ הקמת חמישה מסופי מטענים )נוספים(   35

לרכבת ישראל" )אידע - ניהול וייעוץ בע"מ(.
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תרשים 4: החסכון הצפוי בהקמת שלוחת תמר

לפי נתוני משרד התחבורה, בעיבוד משרד מבקר המדינה.

יתרה מזאת, משרד האנרגייה הציג תרחיש ועל פיו בשנת 2025 יהיה צורך להוביל 

ממחצבות מרוחקות למרכז הארץ קרוב לעשרה מיליון טונות חומר גלם בשנה, או 

אף יותר, על פי הביקוש. הובלת עשרה מיליון טונות חומר גלם בשנה משמעותה 

250,000 הובלות במשאית )הלוך וחזור - 500,000 הובלות(. שינוע מסילתי לצורך 

הובלה ממחצבות מרוחקות אל מוקדי הביקוש )בעיקר במרכז הארץ( הוא חלופה 

שייתכן כי תהיה הכרחית להרחבת המחצבות במרכז הארץ.

אחד האמצעים המשלימים ליישום המדיניות הוא תכנון מערך תחבורה לחומרי גלם, 

וזאת באחריות מינהל התכנון ובשיתוף משרד האנרגייה, משרד התחבורה, רמ"י, 

רכבת ישראל והרשויות המקומיות. בתכנון מערך התחבורה יקדמו תכנון של מערך 

לאתרי  ועד  חציבה,  מאשכולות  בייחוד  וחציבה,  כרייה  מאתרי  גלם  חומרי  שינוע 

של  הקיבולת  הגדלת  האלה:  הפעולות  באמצעות  בעיקר  משנה,  ומפעלי  פריקה 

מסילות רכבת קיימות, הקמת מסופי טעינה ופריקה, הקמת שלוחות רכבת, הקמת 

והטעינה; תכנון אתרי פריקה  נלווים למסופי הפריקה  וכן שימושי קרקע  מסועים 
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במרכז הארץ ולאורך מישור החוף, אשר בהם שטחים לעירום חומרי הגלם ומפעלי 

ייצור נלווים )בטון, אספלט, בלוקים ועוד(.

כי "אחד האמצעים  נכתב  במכתב מינואר 2014 ממינהל התכנון למשרד התחבורה 

המשלימים המרכזיים שהוצגו במסמך המדיניות הוא תכנון וביצוע של מערך שינוע 

חומרי גלם מאתרי כרייה וחציבה עד לאתרי פריקה באזורי הביקוש, ובתוך כך בעיקר 

והקמה  הארצית  המסילות  לרשת  סדום(  לצומת  דימונה  )בין  תמר  מחצבת  חיבור 

של לפחות מסוף פריקה אחד בסמוך למוקדי הביקוש במרכז הארץ". לצורך קידום 

הפרויקט מסר מינהל התכנון באותו מכתב כי הוא בוחן גיבוש של הצעת מחליטים 

יגדירו מסגרת  ובד בבד  הנוגעים בדבר  הגופים  כל  ירתמו את  לממשלה, אשר בה 

יש  כי  נאמר  בטיוטה ראשונית של הצעת המחליטים  ולביצוע.  ברורה לתכנון  זמן 

להטיל על רכבת ישראל לפעול בנושאים האלו: 1. תכנון של מערך שינוע חומרי 

וביצועו של מערך  ועד לאתרי פריקה באזורי הביקוש  וחציבה  כרייה  גלם מאתרי 

זה. בראש ובראשונה, חשוב לחבר בין מחצבת תמר לבין רשת המסילות הארצית 

ולהקים לפחות מסוף פריקה אחד סמוך למוקדי הביקוש במרכז הארץ ב-10 שנים; 

2. עידוד הובלה חוזרת של חומרי חציבה ברכבות המוליכות פסולת מאזור המרכז 

לאתרי הטמנה בדרום הארץ.

במרץ 2014 מינה מנכ"ל משרד התחבורה את מנהל אגף בכיר רכבות במשרדו לבחון 

את השינוע של חומרי החציבה במסילות, בדגש על השינוע מאתרי הכרייה בדרום 

אל מרכז הארץ. ביולי 2014 כתב מנהל אגף בכיר רכבות אל מנכ"ל הרכבת כי חשוב 

וכן לקדם לכל הפחות הקמת  מאוד לחבר מסילות ממחצבת תמר לרשת הארצית, 

מסוף פריקה אחד סמוך למוקדי הביקוש במרכז הארץ. בדיון שהתקיים בנובמבר 

2014 הוחלט, בין היתר, לקדם את התכנון הסטטוטורי של שלוחת תמר. 

מפה 4: אזור מתוכנן לשלוחת תמר-צפע

המקור: משרד התחבורה.
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מבקר המדינה העיר בדוח קודם36 על יישום איטי של שינוע חומרי חציבה מדרום 

הארץ למרכזה וציין כי נוכח דחיפות העניין על משרד התחבורה ועל מינהל התכנון 

לקדם את הנושא ביתר שאת. עד למועד סיום הביקורת עדיין יש עיכובים בשינוע 

המסילתי, להלן הפרטים:

עיכוב בתכנון מסילת רכבת מתמר לצפע

רכבת ישראל החלה לקדם את התכנון הסטטוטורי של מסילת הרכבת מתמר לצפע 

בשנת 2014. לאחר הקמת חברת הבת "רכבת מטענים", הועבר לידיה הטיפול בנושא. 

המסילה תוכננה כמסילת ברזל כפולה, והיא תחבר בין מחצבת תמר לבין המסילה 

במסוף צפע, ואורכה יהיה כשבעה ק"מ. המסילה קודמה בהליך של תוכנית דרך37 

 2015 בשנת  עוד  ישראל  רכבת  התבקשה  מההליך  כחלק  דרום.  המחוזית  בוועדה 

לבחון הובלה באמצעות מסוע38 במקום שלוחה של מסילת רכבת. באמצעות מסוע 

אפשר להקטין את זיהום האוויר, אך תהיה חובה להקים תחנת פריקה וטעינה, וכך 

עלויות ההובלה עלולות להתייקר.

ביוני 2016 אישרה ועדת ההיגוי העליונה ברכבת ישראל את התכנון הראשוני ואת 

היציאה לתכנון מוקדם וסטטוטורי. הוועדה בחרה מתוך כמה חלופות שהוצעו להקים 

מסילת רכבת צמודה לכביש 25. נוסף על כך, הוחלט לבחון את חלופת המסוע. יצוין 

כי כדי להוביל את המטענים מצפע למרכז הארץ יש להכפיל את המסילה הקיימת 

מצפע לבאר שבע, מאחר שבקטע זה המסילה היא מסילה בודדת והקיבולת מנוצלת 

ברובה לאספקת חול וכימיקלים. פרויקט זה מתוכנן כחלק מפרויקט המסילה לאילת 

בידי חברת נתיבי ישראל בע"מ. 

ורמ"י  רכבת מטענים, משרד האנרגייה  נציגי  דיון בהשתתפות  נערך   2017 בינואר 

והוחלט לקדם תוכניות להקמת שלוחה מסילתית ממחצבת תמר למסוף צפע ולמסוף 

משרד  נציגת  עדכנה   2017 באפריל  הארצית  המועצה  בישיבת  בקדמה.  מטענים 

מבקר המדינה, דוח שנתי 66א )2015(, "הובלת מטענים ברכבת", עמ׳ 759.   36

לפי חוק התכנון והבנייה, "תוכנית דרך" היא תוכנית לדרך הכלולה בתוכנית מתאר ארצית לדרכים   37

או בתוכנית מתאר ארצית למסילות ברזל או תוכנית הנגזרת מתוכנית מתאר ארצית לדרכים או 

מתוכנית לדרך שהיא עורק תחבורה ראשי. ייתכן כי הוועדה המקומית הנוגעת בדבר, בהסכמת 

הוועדה המחוזית, החליטה כי יראו תוכניות מסוגים אלה כתוכניות דרך לעניין חוק זה. ייתכן ששר 

התחבורה החליט זאת, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם הוועדה המקומית הנוגעת בדבר. לעניין 

הגדרה זו, "דרך" היא גם מתחם תפעולי הנדרש לטיפול במסילת ברזל ובציוד הנדרש להפעלתה של 

רכבת. בחוק נקבעו הליכים מקוצרים לקידום תוכניות דרך המוגשות מכוח תוכנית המתאר הארצית 

לדרכים או תוכנית המתאר הארצית למסילות ברזל. 

מסוע הוא אמצעי תחבורה אופקי להעברת חומרי גלם, מוצרים מוגמרים או בני אדם.  38
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והיא  תמר,  למחצבת  ברזל  למסילת  תוכנית  הגישה  ישראל  רכבת  כי  התחבורה 

התחבורה  משרד  נציגת  וטעינה.  פריקה  מסופי  של  מוקדמים  תכנוניים  בשלבים 

לקצר את ההליך התכנוני.  כדי  בוות"ל  ישראל לקדם את התוכנית  לרכבת  הציעה 

באוגוסט 2017 השלימה הרכבת את בחינת ההשוואה בין החלופות - מסוע ומסילה - 

והגישה דוח בנושא. 

הוועדה המחוזית אישרה את ההנחיות להגשת תסקיר השפעה על הסביבה בשנת 

במרץ 2018 עדכנה רכבת מטענים את משרד האנרגייה כי יש הליך תכנוני   .2015

של שלוחת תמר, התקבלו הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה והוא יוגש לוועדה 

רכבת מטענים למשרד  הודיעה  ביוני 2018  המחוזית כמה שבועות לאחר העדכון. 

האנרגייה כי השלוחה והמסוף לא יוקמו בפועל בשלוש-ארבע השנים הקרובות. 

רק במרץ 2019, במועד סיום הביקורת, הוגש תסקיר השפעה על הסביבה למשרד 

הגנת הסביבה. טרם התקבלה החלטה בנוגע לחלופה הנבחרת לתכנון. בתחזיות רכבת 

ישראל ל-2040 זוהה כי האספקה העיקרית של חומרי חציבה תידרש מ-2026 39. עם 

זאת, אם המסילה מצפע לבאר שבע לא תפותח בד בבד עם פיתוח שלוחת תמר, תהיה 

אפשרות להעביר מעט חומרי חציבה מתמר לבאר שבע )ובהמשך - למוקדי הביקוש(. 

התרשים להלן סוקר את לוח הזמנים של תכנון מסילת הרכבת מתמר לצפע.

הובלת מטענים רכבת ישראל תחזיות 2040/30: דוח מסכם )29.11.2018(.   39
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תרשים 5: תכנון מסילת הרכבת מתמר לצפע

בעיבוד משרד מבקר המדינה.

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מינהל התכנון כי תמ"א 42 40 מסמנת תוספת 

שמדובר  מאחר  המדיניות.  במסמך  שנקבע  לצורך  בהתאם  לצפע  מתמר  שלוחה 

בשלוחה אין מניעה לקדם את התוכנית בוועדה המחוזית.

עיכוב בהקמת מסופי מטענים

נוסף  למרכז,  החציבה  חומרי  אספקת  לצורך  כי  נקבע  המדיניות  במסמך  כאמור, 

להגדלת קיבולת של מסילות רכבת קיימות, יש לתכנן מסופי טעינה ואתרי פריקה 

במרכז הארץ ולאורך מישור החוף, אשר בהם שטחים ישמשו לעירום חומרי הגלם 

ויוקמו בהם מפעלי ייצור נלווים. 

תמ"א משולבת לתשתיות תחבורה יבשתית, הנמצאת בהליכי תכנון.  40
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בשנת 2015 בחן משרד התחבורה כדאיות להקים שישה מסופי מטענים ביישובים 

אלו: כרמיאל, עפולה, בית שאן, טירת יהודה, בית שמש ונתיבות. המלצת המשרד 

הייתה כי יש לקדם תכנון של שלושה מסופים: בית שאן, טירת יהודה ובית שמש. 

במאי 2016 השלים משרד התחבורה בדיקת כדאיות להקים חמישה מסופי מטענים 

נוספים, ואלה הם: מסוף קדמה - מצפון לקריית גת, מסוף חדרה, מסוף אייל - סמוך 

לכפר סבא, מסוף תמר - שמונה ק"מ ממסוף צפע, מסוף שורק - סמוך לכביש 431 

ולכביש 4 ומסוף רמלה-גזר-מודיעין )להלן - רג"מ( - סמוך למחלף נשרים. המלצתו 

הייתה לתת עדיפות עליונה למסופים האלה: מסוף חדרה, מסוף קדמה ומסוף תמר.

מפה 5: פיזור המסופים

המקור: משרד התחבורה.

רכבת מטענים החלה בהליכי תכנון למסופים האלו: חדרה, בית שמש, טירת יהודה, 

להלן  חציבה.  לחומרי  הצפוי  הביקוש  את  להערכותיה  בהתאם  אייל  ומסוף  קדמה 

הפרטים:
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מסוף חדרה צפון

תכנון המסוף החל בשנת 2010. תסקיר השפעה על הסביבה הוגש למשרד להגנת 

אושר   2017 בינואר  ישראל  ברכבת  ההיגוי  ועדת  בישיבת   .2013 בשנת  הסביבה 

שנה.  אותה  סוף  עד  יסתיימו  הסטטוטוריים  ההליכים  כי  והוערך  המוקדם  התכנון 

בפברואר 2017 הועברה תוכנית של המסוף לוועדת התכנון המחוזית, ובה המליצו 

לבחון חלופות נוספות טרם הפקדת התוכנית. לאחר דיון בחלופות בפברואר 2018 

הופקדה תוכנית בהיקף מצומצם יותר. לקראת סוף שנת 2018 ובתחילת שנת 2019 

ניתנו חוות דעת של היועץ המשפטי הזמני של הוועדה ושל היועץ המשפטי של 

מינהל התכנון ולפיהן אי אפשר לקדם את התוכנית מאחר שבתמ"א 23 41 אין אפשרות 

להקים מסוף מטענים במקום זה.

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מינהל התכנון כי התוכנית אינה תואמת את 

פניות  לאור  הפקדתה.  הליך  את  להמשיך  אפשר  אי  ולכן   23 תמ"א  ואת   6 תמ"מ 

חוזרות של הרכבת הוחזר הנושא לבחינה משפטית של לשכת התכנון.

מסוף בית שמש

רכבת  סיכמה  אף   2015 בשנת   .2013 ביוני  החל  המסוף  להקמת  הראשוני  התכנון 

ישראל עם עיריית בית שמש על מיקום למסוף המטענים. כשנה לאחר מכן ביקשה 

העירייה לבחון את הסכמתה מחדש. לאחר התדיינות עם מתכנן המחוז ועם רמ"י 

צוותי העירייה.  מול  והוחלט לקדם את העניין  שינתה העירייה את עמדתה שוב, 

לתכנון  מעבר  ואושר  ההיגוי  בוועדת  הראשוני42  התכנון  אושר   2017 בינואר 

סטטוטורי. הצפי היה כי עד אמצע שנת 2018 יסתיים ההליך הסטטוטורי. עיריית 

והצורך  העיר  של  ההתרחבות  תוכניות  לאור  לתוכנית  והתנגדה  שבה  שמש  בית 

בשטחי מסחר ומגורים. הצדדים ניסו למצוא חלופה מוסכמת. בפברואר 2019 בדיון 

בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים סוכם כי בראייה מחוזית ומבחינה 

תכנונית החלופה המועדפת היא הקמת מסוף צמוד למכון טיהור השפכים שמשון, 

המצוי בשטחה של עיריית בית שמש, למרות התנגדותה של המועצה האזורית מטה 

ביקשה  המחוז  מתכננת  ולסביבותיו.  שורק  נחל  לרצועת  הנוגע  תכנון  בשל  יהודה 

מהרשויות להגיע להסכמה כדי לקדם חלופה זו.

תוכנית מתאר ארצית למסילות ברזל.  41

תכנון ראשוני הוא שלב בחינת החלופות והחלטה על החלופה הנבחרת טרם הגשתה למוסדות   42

התכנון. 
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מסוף טירת יהודה

בפברואר 2013 במסגרת ישיבה בלשכת התכנון, עלה רעיון להקים מסוף מטענים 

בשטח הסמוך למושבים טירת יהודה, גבעת כוח ורינתיה. במהלך הדיון הובהר שיש 

 2014 בשנת  המסופים.  מיקום  של  ארצית  פריסה  ולהציג  נוספות  חלופות  לשקול 

נערכה ישיבה בלשכת התכנון ועלה הצורך בהובלת מחצבים מהדרום למרכז ובפינוי 

אשפה דרומה. כמו כן, עלה הצורך בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה. באוקטובר 

ובו  מטענים  ורכבת  ישראל  רכבת  בהשתתפות  התכנון  בלשכת  דיון  התקיים   2015

הוחלט על בחינת חלופות למסוף טירת יהודה. רכבת ישראל אכן בחנה כמה חלופות 

למסוף מטענים במרכז הארץ. בפברואר 2016 החליטה ועדת ההיגוי של רכבת ישראל 

לאשר תכנון ראשוני של מסוף טירת יהודה, וזאת לאחר אישור של הגופים האלו: 

ועם  רמ"י  עם  תיאום  וכן  המחוזית,  הוועדה  התחבורה,  משרד  האזורית,  המועצה 

נציגי היישוב הסמוך. בישיבה הוערך כי בתחילת שנת 2017 יוגשו מסמכי התוכנית 

לוועדה המחוזית וכן תסקיר השפעה על הסביבה. הצפי לסיום התהליך הסטטוטורי 

היה סוף אפריל 2018. 

להגנת  למשרד  הסביבה  על  השפעה  תסקיר  ישראל  רכבת  הגישה   2016 ביולי 

הסביבה בהתאם לטיוטת הנחיות שהתקבלו. באוגוסט 2017 מסרה לשכת התכנון 

בוועדה  לדיון  יובאו  הסביבה  על  השפעה  לתסקיר  ההנחיות  כי  ישראל  לרכבת 

צורף  לתוכנית   .2017 באוקטובר  המחוזית  בוועדה  נקלטה  התוכנית  המחוזית. 

דיון  נקבע   2017 בנובמבר  הסביבה.  להגנת  המשרד  הנחיית  ללא  שנערך  תסקיר 

 2018 בפברואר  התקיים.  לא  הדיון  אך  הסביבה,  על  השפעה  לתסקיר  בהנחיות 

החליטה הוועדה המחוזית כי יש להכין את פרקים א׳-ב׳ לתסקיר, שעיקרם בחינת 

הנוגע  לתסקיר  הנחיות  להכין  הסביבה  להגנת  למשרד  והורתה  למסוף,  חלופות 

להגנת  הנחיות מהמשרד  ניתנו   2018 ובמרץ  הוועדה.  לחלופות שצוינו בהחלטת 

הסביבה. ביוני 2018 במהלך דיון בהנחיות לתסקיר הוצגו שנית החלופות שהציגה 

רכבת ישראל, טרם אישור ההנחיות. בדיון זה הוועדה סברה כי יש לבחון לעומק 

גם חלופות אחרות למסוף.

והחליטה  בפברואר 2019 ביקשה רכבת ישראל לסגור את התיק בוועדה המחוזית 

מרכבת  הבקשה  הוות"ל.  לידי  נוספים  ובמסופים  זה  במסוף  הטיפול  את  להעביר 

ישראל לסגירת התיק התקבלה והתיק נסגר באותו חודש.

מסוף קדמה

כחלק מיישום תמ"א 14ב, רמ"י ורכבת ישראל איתרו את אתר קדמה כדי להקים בו 

מסוף אשר ירכז את חומרי הגלם להפצה בחלקו הדרומי של מחוז מרכז. במסגרת 

התכנון הוצע לכלול מפעלים אשר חצץ הוא חומר גלם עבורם. בינואר 2017 אושר 
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כדי  הסטטוטוריים.  ההליכים  יסתיימו   2019 סוף  עד  כי  והוערך  הראשוני  התכנון 

לקדם את התכנון החליטה הוולנת"ע להוסיף לאתר 450א בתמ"א 14ב סעיף ולפיו 

על  המפקח  לאישור  כפוף  האתר  ומפעלים בשטח  מסוף מטענים  להקים  יתאפשר 

התקבל  ובאוקטובר  התכנון  ללשכת  דרך  תשריט  הוגש   2018 באוגוסט  המכרות. 

אישורה לעמידה בתנאי סף. לאחר מכן, התקבלה חוות דעת משפטית מטעם לשכת 

התכנון: אי אפשר לקדם את התוכנית במסגרת תוכנית דרך אלא במסלול של תב"ע 

מפורטת; לחלופין, אפשר לצמצם את שטח המסוף ואת השימושים בו כדי לפעול 

במסלול של תוכנית דרך. 

כי במרץ 2019  בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 2019 מסרה רכבת ישראל 

היא הציגה למתכנן המחוז תוכנית דרך מצומצמת. המתכנן החליט לאשר קידום של 

תוכנית המסוף. יועמ"ש הוועדה המחוזית קבע כי אי אפשר להגיש תוכנית למסוף 

במסלול של תוכנית דרך מצומצמת אלא כתוכנית מפורטת רגילה.

בשנתיים  כי  התכנון  מינהל  מסר   2019 מיוני  המדינה  מבקר  למשרד  בתשובתו 

האחרונות התקיימו כמה ישיבות בלשכת התכנון ובהן נאמר לנציגי רכבת ישראל כי 

בהתאם לחוות דעת משפטית של מינהל התכנון, קידום המסוף יכול להיעשות אך 

ורק במסגרת תוכנית מפורטת "רגילה", ולא בהליך של תשריט דרך או תוכנית דרך. 

מסוף אייל

התכנון הראשוני החל ביולי 2017. שנה לאחר מכן הסתיים התכנון הראשוני, הוצגו 

שתי חלופות והומלץ להקים את מסוף אייל. התכנון אושר בוועדת ההיגוי והוחלט 

להעבירו לדיון בוות"ל.

הדיון בוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית

הוצגה  בדיון  יבשתית.  לתחבורה  המשותפת  בוועדה  דיון  התקיים   2018 במאי 

האלה:  המסופים  הוצגו  ובה  ישראל,  רכבת  של  מטענים  למסופי  האב  תוכנית 

קדמה, טירת יהודה וגבעת כ"ח, אייל ומסוף בחדרה. נציגי לשכת התכנון מחוז 

האתר  למיקום  ואף  באייל  מטענים  מסוף  להצבת  מתנגדים  הם  כי  הודיעו  מרכז 

ליצור תוכנית מפורטת  ישראל  הוועדה הנחתה את רכבת  יהודה.  המוצע בטירת 

יותר, אשר תשקף את גודלי המסופים, את סימוניהם, את השימושים שלהם ואת 

בוועדה.  לדיון  התוכנית  תובא  הנתונים,  לאחר השלמת  אתר.  כל  ההיתכנות של 

הרכבת מסרה בתשובתה כי ב-11.3.2019 התוכנית הוצגה במשרד התחבורה וסוכם 

בתוכנית  המסופים  את  לקדם  כדי  התכנון  מינהל  עם  יתאם  התחבורה  משרד  כי 
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תוצג  ובו  יבשתית  לתחבורה  בוועדה  דיון  ייקבע  מכן  לאחר  לאומית.  לתשתית 

תוכנית האב ותתקבל החלטה על קידום המסופים.

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 2019 מסר המשרד להגנת הסביבה כי לאתרי 

הכרייה והחציבה בדרום הארץ פוטנציאל חומרי גלם שבאמצעותו אפשר לספק את 

רוב הביקוש ממרכז הארץ וצפונה במשך שנים רבות. במרכז הארץ ובצפונה קיים 

קונפליקט הולך ומתעצם בין התפתחות ריכוזי אוכלוסייה לבין התמעטות משאבי 

הטבע והנוף.

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מינהל התכנון כי במאי 2018 התקיימה ישיבה 

של הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית ובה הציג נציג משרד התחבורה תוכנית 

אסטרטגית של רכבת ישראל הכוללת מסופי מטענים. בישיבה הוחלט כי יש להשלים 

כמה נתונים, כגון גודלי המסופים וסוג השימושים העיקריים בהם. עוד מסר מינהל 

 ,2019 במאי  הביקורת,  סיום  לאחר  שנערכה  והבקרה  המעקב  בוועדת  כי  התכנון 

הבהיר נציגו בוועדה כי אם התוכנית האסטרטגית של הרכבת תושלם ותוגש בקרוב 

יידרש  יוטמעו בתמ"א 42. אם לא,  לוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית, אתריה 

הליך של הסדרה תכנונית ברמה הארצית - כתמ"א או כתת"ל43. לאחר מועד סיום 

הביקורת, בדצמבר 2019, מסר מינהל התכנון כי משרד התחבורה ורכבת ישראל לא 

הגישו לוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית את התוכנית האסטרטגית. ככל שתוגש 

הוועדות המחוזיות  להערות  הועברה   42 עדיפות. תמ"א  לה  ייתן  התכנון  מינהל   -

באוקטובר 2019.

עושה  היא  כי  ישראל  רכבת  מסרה   2019 ממאי  המדינה  מבקר  למשרד  בתשובתה 

עד  השקיעה  ואף  התכנון  בוועדות  רלוונטיות  תוכניות  לקדם  כדי  שביכולתה  כל 

כה בקידומן מיליוני שקלים. אולם, בבואה ליישם את מדיניות מנהל התכנון, היא 

נתקלת ברוח נגדית ובהערמת קשיים ועיכובים בוועדות המחוזיות, התנהלות שאינה 

פועלת  הרכבת  לה.  מנוגדת  ואף  התכנון  מנהל  שקבע  המדיניות  את  כלל  משקפת 

בתיאום עם משרד התחבורה ברציפות מול מוסדות התכנון כדי לקדם את התכנון 

של מערך הובלת האגרגטים. על רקע התמשכות ההליכים הסטטוטוריים מול ועדות 

אישורה  כי  וסבורה  ברמה הארצית  תוכנית  לקידום  פועלת  היא  התכנון המחוזיות 

בהקדם האפשרי חיוני כדי לעמוד בלוח הזמנים. ללא תמיכת המדינה כגוף מאסדר 

רכבת ישראל לא תוכל לקדם את הנושאים הנדרשים ולהוציאם לפועל. 

תת"ל - תוכנית לתשתית לאומית.  43
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מהאמור לעיל עולה כי קיימים קשיים ועיכובים רבים במוסדות התכנון 

התכנון  מינהל  תיכנן  אשר  המסילתי  השינוע  פרויקט  וביישום  בקידום 

השינוע  נושא  קידום  ללא  ולבנייה.  לתכנון  הארצית  במועצה  ואושר 

חשש  יש  ופריקה,  טעינה  מסופי  הקמת  וללא  יישומו  ללא  המסילתי, 

למחסור בחומרי חציבה במרכז הארץ כבר ב-2025. משרד מבקר המדינה 

העיר בעבר כי קידומם של פרויקטים חיוניים, במיוחד בתחום התשתיות, 

מעוכב שנים רבות בשל הליכי תכנון ארוכים מאוד44. על פי משרד מבקר 

ולגבש  מטענים  רכבת  עם  ידיים"  "לשלב  התכנון  מינהל  על  המדינה, 

פתרונות אפשריים בטווח הזמן הקרוב ולקדם תכנון מיידי של המסילות 

התכנון  מוסדות  את  להנחות  עליהם  כן  והטעינה.  הפריקה  מסופי  ושל 

בדבר חשיבותו של השינוע המסילתי ליישום תמ"א 14ב.

אי-ניצול חומרי גלם לפני פיתוח הקרקע 

במסמך המדיניות הודגש כי לאור ערכו הרב של משאב הקרקע, אם מגדירים כרייה 

וחציבה כייעוד קרקע זמני, חובה לנסות ולשלב את הכרייה ואת החציבה באזורים 

הקרקע.  של  הטווח  ארוך  הייעוד  למימוש  מקדימה  כפעולה  לפיתוח  המיועדים 

דהיינו, יש לחצוב חומרי גלם הנמצאים באזורים המיועדים לפיתוח, כגון דרכים, 

מגורים, תעשייה, אחסנה ועוד, ולנצלם. לאחר חציבת חומרי הגלם, יחל שלב פיתוח 

הקרקע לייעודה ארוך הטווח. ניצול חומרי גלם בשטחים המיועדים לפיתוח מייעל 

את השימוש במשאב הקרקע וחוסך בשטחי כרייה וחציבה ייעודיים. 

במדריך לתכנון סביבתי של המשרד להגנת הסביבה נכלל עקרון הניצול המוקדם בין 

עקרונות התכנון הסביבתי, וזו לשונו: "בשטחים שבהם קיימים מחצבים בעלי ערך 

לניצול, בחינת אפשרות לניצול מוקדם של המחצבים לפני יישום הפיתוח המוצע".

כבר בתמ"א 14 נקבע כי "מוסד תכנון הדן בתוכניות החלות על שטחים לגביהם יש 

ידיעה מבוססת על המצאות חומרי גלם, רשאי לשקול את האפשרות לניצול מוקדם 

של חומרי הגלם, טרם ביצוע האמור בתוכניות אלה, ולעגן במסגרת הוראות תוכניות 

אלה את ניצול חומרי הגלם כשלב ראשון בביצוען". 

עם זאת, קיימים כמה חסמים לניצול מיטבי של חומרי הגלם לפני פיתוח הקרקע, 

עיתוי  הביקוש,  מוקדי  אל  ההובלה  ועלויות  הפיתוח  אזורי  בין  מרחק  הם:  ואלה 

מבקר המדינה, דוח מיוחד משבר התחבורה הציבורית, )2019(; דוח שנתי 69א' )2018(, עמ׳   44

413-473; דוח שנתי 60ב' )2010(, עמ׳ 35-1.
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החציבה, אשר אינו תואם בהכרח את עיתוי הדרישה לחומר גלם, ועיכוב בפיתוח 

הקרקע לייעודה ארוך הטווח.

גלם  חומרי  קיימה לאספקת  בת  כי תנאי הכרחי במדיניות  צוין  במסמך המדיניות 

לבנייה ולסלילה הוא מיצוי מיטבי של עתודות הקרקע במחצבות קיימות ובשטחים 

המתוכננים לפיתוח. לשם מיצוי מיטבי של חומר גלם מאתרי פיתוח, יש לפעול על 

פי העקרונות האלו: איתור צורך עתידי לטווח הרחוק - הכוונה לאיתור פרויקטים 

שמיקומם באזור חציבה הוא יתרון, כגון אתרי פסולת, אתרים להטמנת מכלי גז, 

מנהרות ועוד; איתור אזורי פיתוח רחבים בעלי פוטנציאל גיאולוגי של חומר גלם, 

כגון שכונות מגורים, אזורי תעשייה, מחנות צבאיים, כבישים ועוד וקידום חציבה 

בשטחים  גלם  חומרי  לניצול  הנחיות  קביעת  האזור;  לפיתוח  מקדים  כצעד  בהם 

המיועדים לפיתוח. 

כדי ליישם מדיניות זו, נקבעו במסמך המדיניות כמה צעדים, והם הוטלו על מינהל 

התכנון, על משרד האנרגייה, על משרד הבינוי והשיכון, על משרד התחבורה ועל 

רמ"י. להלן כמה מהצעדים האלו: עליהם לבחון אפשרות של ניצול של חומרי גלם 

לפני פיתוח בשטחים שבהם מקודמות תוכניות מפורטות בהיקף של 100 דונם ומעלה 

לפיתוח מגורים ותעסוקה וכן להחיל חובת הכנת נספח "מיצוי עתודות חומרי גלם" 

וצירופו לתוכניות מקומיות להרחבה ניכרת על פי מה שהוגדר בתמ"א 35 45. נספח 

להפקדת  כתנאי  דעתו  את  עליו  יחווה  שהוא  כדי  המכרות,  על  למפקח  יועבר  זה 

התוכניות. 

בתמ"א 14ב יש הוראה ולפיה "לא תופקד תכנית פיתוח משמעותית בתחום מרבץ 

חומרי גלם אלא לאחר שמוסד התכנון נתן דעתו לאפשרות ניצול חומרי הגלם כשלב 

מקדים לפיתוח המוצע". בתמ"א לא נדרשה חובת הגשת "נספח מיצוי חומרי גלם" 

לחוות דעתו של המפקח על המכרות.

כחלק מבחינת האפשרות לניצול מקדים בשטחים כאמור, התקיים דיון בנובמבר . 1

הגופים  נציגי  בהשתתפות  פיתוח  לפני  קרקע  של  מקדים  ניצול  בנושא   2017

הללו: משרד האנרגייה, משרד הבינוי והשיכון, רמ"י ומינהל התכנון. בדיון סוכם 

כי משרד הבינוי והשיכון יקדם פיילוט בשניים-שלושה אתרים חשובים שהיקפם 

1,000 דונם ומעלה והנמצאים בשלבי תכנון. זאת כדי לבחון את היכולת להפיק 

חומרי גלם כשלב מקדים לפיתוח ובד בבד לבחון את ההשלכות על התכנון, את 

הכדאיות הכלכלית ואת לוח הזמנים של פיתוח האתר ושל שיווקו. בדיון סוכם כי 

בחירה באתרים תיעשה כעבור חודש. ייקבעו הנחיות לניצול מקדים של אתרים 

לטובת חומרי גלם לאחר השלמת הפיילוט והפקת הלקחים ממנו.

תמ"א 35 היא תוכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור.  45
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משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את העובדה שבשנת 2018 פרסמה 

רמ"י מכרזים לשתי תוכניות שבהן ייעשה ניצול לפני פיתוח: תמ"ל 

1011 - קריית גת מערב )אתר חרסית לתעשיית המלט( ותת"ל 82 - 

אתר סולרי דימונה - דרום. במכרז הראשון נבחר מפעיל, אך במועד 

סיום הביקורת טרם החל בעבודתו; ובמכרז השני נקבע זוכה, אך הוא 

לא הצליח לממש את תנאי המכרז והמכרז בוטל. דהיינו, בשטחים של 

100 דונם ומעלה שבהם מקודמות תוכניות מפורטות לפיתוח מגורים 

ותעסוקה טרם נעשה בפועל ניצול של חומרי גלם לפני פיתוח.

לניצול  להוביל  כדי  אפשרי  מקום  בכל  פועלת  היא  כי  בתשובתה  מסרה  רמ"י   

חומרי הגלם בין אם המדובר בפיתוח הקרקע ובין אם המדובר בשכבת חומרי גלם 

שנמצאת מעל לשכבת חומר גלם אחר. עוד מסרה כי מתמ"ל 1011 אפשר ללמוד 

על הקושי בניצול מוקדם של חומרי גלם. מחד גיסא, קיים צורך לזרז תוכניות 

למלט.  בחרסית  עודף  קיים  גיסא,  ומאידך  דיור,  ביחידות  מחסור  בשל  בינוי 

התלות בין מיצוי חרסית לבין הצורך לקדם בינוי למטרת מגורים פוגעת באינטרס 

הלאומי. לעניין תת"ל 82 רמ"י מסרה כי שיווקה את המכרז בשנית ונבחר זוכה.

לאתר  שונות  חלופות  בחינת  לאחר  כי  בתשובתו  מסר  והשיכון  הבינוי  משרד   

דיור  יחידות   8,000 ובו  בכרמיאל  באתר  הפיילוט  קידום  על  הוחלט  הפיילוט 

מגוון  יבחנו  במסגרתו  בראשיתו,  נמצא  הפיילוט  דונם.   1,700 של  שטח  על 

סוגיות ואמורים להסתייע בו לקביעת נוהל לניצול מקדמי של קרקע שישמש 

את הגורמים המפתחים ואת ועדות התכנון. כמו כן, באתר "תימורים", מזרחית 

ופיתוח  הבנייה  תוכניות  ועדכון  שינוי  של  תהליך  מתקיים  מלאכי,  לקריית 

להרחבת קריית מלאכי אל מול תכניות כריית החרסית המתוכננות על ידי משרד 

האנרגייה במסגרת תמ"א 14ב.

במסמך המדיניות נקבע כי על גופי התשתית והפיתוח של הממשלה תחול חובת . 2

תיאום מוקדם עם המפקח על המכרות לקראת ביצוע עבודות של ניצול חומרי 

גלם בפרויקטים של גופים ממשלתיים.

יצוין כי בטיוטת מסמך מדיניות שהכין משרד האנרגייה ב-2018 )להלן - טיוטת   

משרד האנרגייה( העלה משרד האנרגייה את הצורך כי מינהל התכנון וגורמים 

נוספים יעלו את המודעות לחשיבות של ניצול חומרי הגלם לפני פיתוח בקרב 

יזמים ממשלתיים גדולים ובקרב גורמי תכנון ויקבעו מנגנון לשיווק מיטבי של 

יעיל  מנגנון  לקבוע  עליהם  ביצוע.  יתמרצו  ובו  פיתוח,  משטחי  הגלם  חומרי 

הגלם.  חומר  הוצאת  והן של  הפיתוח  פרויקט  הן של  הזמנים,  לוחות  מבחינת 

מינהל התכנון מכין הנחיות מפורטות אשר בעתיד יופצו לגופי תכנון ופיתוח.
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נמצא כי טרם נקבעה בנוהל חובת תיאום מוקדם בין יזמים וגורמים 

סיום  מועד  עד  כי  עולה  עוד  המכרות.  על  המפקח  לבין  רלוונטיים 

הביקורת מינהל התכנון טרם הפיץ נוהל למחוזות בנושא ניצול חומר 

גלם לפני פיתוח.

מינהל התכנון ציין בתשובתו כי הכין טיוטת הנחיות לניצול חומרי גלם בשיתוף   

ות"ל,  התכנון,  לשכות  להערות  הופצה  הטיוטה  האנרגייה.  משרד  עם  פעולה 

התקבלו  טרם  זאת,  עם  לנושא.  התייחסות  יש  בטיוטה  פיתוח.  וגופי  ותמ"ל 

הערות כל הגופים לטיוטה. לאחר קבלת ההערות הן ייבחנו ויופץ מסמך מחייב.

מיחזור ושימוש בחומרים חלופיים 

ובה נעשה שימוש  שיטת הבנייה למגורים הנפוצה בישראל היא בנייה מסורתית, 

נרחב בבטון ובבלוקים. שיטת בנייה זו מתאפיינת בהיקפים נרחבים של צריכת חומרי 

גלם, לעומת היקפי צריכתם בבנייה מתועשת או בבנייה קלה. הסיבות להבדלים הן, 

בין היתר, הזמנות עודפות, פחת גבוה בעבודה עקב טעויות והשלכת עודפי חומרים 

כפסולת. בשיטת הסלילה בישראל צורכים כמחצית מכלל הצריכה של אגרגט לחצץ. 

במסמך המדיניות שאושר במועצה הארצית לתכנון ובנייה נקבע כי המדיניות הנכונה 

היא מדיניות שבה מכוונים להפחתה בצריכת חומרי הגלם במקור ובד בבד שמירה 

על איכות המוצר, על בטיחותו ועל אורך חייו. במדיניות זו מכוונים בעיקר לצריכת 

אגרגטים. אפשר ליישמה בשלבי התכנון של הבנייה ושל הסלילה, בשלבי ניהולן 

ובשלבי ביצוען. בעולם נעשים צעדים ובאמצעותם מכוונים להקטנת הביקוש של 

חומרי הגלם. בין הצעדים: הקמת מכוני מחקר לאומיים לשיפור הניצולת של חומרי 

עריכת  טכנולוגיים;  חידושים  באמצעות  המנוצלות  הכמויות  סך  ולהפחתת  הגלם 

חיצוניים;  ממקורות  גלם  חומרי  לשנע  הצורך  לבין  עפר  עבודות  עודפי  בין  מאזן 

הקמת תשתית לניצול נכון של חומרי גלם באמצעות תכנון נכון ויצירת מנגנון לסחר 

בחומרים ממוחזרים. כך, למשל, בדרום אפריקה יש תוכנית לאומית לפיתוח לשנת 

2030 שבה הם ממליצים על הפחתת השימוש בחומרי בניין באמצעות טכנולוגיות 

חדשות ועל קידום מחקר בתחום הקיימות של התשתיות46.

 National Development Plan 2030: Our Future - Make it Work (National Planning Commission,  46

 .Republic of South Africa(, 26, 48, 202, 284
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להשתמש  אפשר  בשנה  אגרגטים  טונות  מיליון  כ-60  של  כללית  צריכה  מתוך 

אלפי  מאות  ובכמה  )כ-5%(  בנייה  מפסולת  תחליפים  טונות  מיליון  בכשלושה 

ועוד.  פחם  אפר  לכה,  צמיגים,  כתושה,  זכוכית  הסוגים:  משאר  תחליפים  טונות 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 2019 מסר המשרד להגנת הסביבה כי הוא 

לחומרים  תחליף  להוות  יכולה  אשר  השנתית  הממוחזרים  החומרים  שכמות  סבור 

יכולה לעמוד על כחמישה מיליון טונות המהווים כ-8%  יציב  הראשוניים בביקוש 

מסך הצריכה של אגרגטים. באמצעות מיחזור פסולת בנייה אפשר להפחית את ייצור 

המוצרים הראשוניים ואת האנרגייה המושקעת בכך, ואף לצמצם את היקף ההטמנה 

ואת המפגעים הנלווים אליה. יודגש כי אין מדובר בתחליף מלא. כך, למשל, באנגליה 

החל משנות התשעים של המאה הקודמת הגדילו את השימוש בחומרים ממוחזרים 

לצורך בנייה, וזאת, בין היתר, בשל העלאת מיסים על חומרי גלם47. 

בתרשים שלהלן מובאים נתונים על מיחזור פסולת בנייה בישראל בשנים 2014 - 2018.

תרשים 6: מיחזור פסולת בנייה בישראל בשנים 2014 - 2018

.MPA - Mineral Product Association, "Profile of the UK Mineral Products Industry 2018", 7  47
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באתר השירותים והמידע הממשלתי נכתב כי השלכת פסולת בנייה בשטחים פתוחים 

או הטמנתה באתרים לא מוסדרים גורמות למפגעים סביבתיים קשים: זיהום אוויר 

ופליטת גזי חממה, זיהום קרקע ומים, התרבות מזיקים והתפשטות מחלות, מפגעים 

הגורמים נזק לבעלי החיים ולסביבה, מפגעים חזותיים, מפגעי ריח, פגיעה בערך 

הקרקע ופגיעה בנוף48.

מתקדמות  לטכנולוגיות  מעבר  לעודד  כדי  לפעול  יש  כי  נקבע  המדיניות  במסמך 

זאת  קרקע.  ולייצוב  לסלילה  לבנייה,  המתאימות  מחצבה,  בחומרי  וחסכוניות 

באמצעות שילוב בין צעדים מחקריים, צעדים פיסקאליים, צעדים מינהליים וצעדים 

תחיקתיים. בין היתר, נקבע כי יש ליישם את הצעדים האלו:

לערוך . 1 נוספים  תשתית  וגופי  התחבורה  משרד  והשיכון,  הבינוי  משרד  על 

תוכנית לוגיסטית לניהול חומרי גלם לפרויקטים בתחומים האלו: בנייה, סלילה 

ותחבורה. מדובר בפרויקטים בסדר גודל של 100 דונם או 250 יחידות דיור. לצד 

חומרי  מאזן  לערוך  חובה  תחול  עפר;  ועודפי  בנייה  בפסולת  לטיפול  הנחיות 

גלם, מתוך כוונה לקדם תכנון שיבטיח ניצול מיטבי של חומרי גלם. על משרד 

בבדיקות  ממוחזר  בחומר  ושימוש  גלם  חומרי  עלות  שיקולי  לשלב  התחבורה 

עלות-תועלת של פרויקטים תחבורתיים )במסגרת נוהל פר"ת49( ולהכליל בדיקת 

כדאיות במסמכי התוכנית. כל זאת כדי לחסוך בחומרי גלם בתכנון הפרויקטים 

ולייעל את הביצוע באמצעות ניהול וארגון באתר, לאורך השרשרת הלוגיסטית.

חומרי  לניהול  לוגיסטית  תוכנית  לעריכת  המדיניות  מסמך  המלצת  כי  נמצא   

לכלל  פותחה  לא  עפר,  ובעודפי  בנייה  בפסולת  לטיפול  הנחיות  לרבות  גלם, 

הנחיה מחייבת. כמו כן, בנוהל פר"ת אין כלל בדיקת כדאיות של שימוש בחומר 

ממוחזר. 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 2019 מסר משרד הבינוי והשיכון כי בכל   

אתר שלו נבדק מאזן חומרי המילוי והחפירה כבר בשלבי התכנון המוקדמים. 

בחומר  לשימוש  האפשרויות  לגבי  מקיפה  בדיקה  נעשית  מסוימים  במקרים 

הבינוי  משרד  התנהלות  את  בחיוב  רואה  המדינה  מבקר  משרד  לאתר.  מחוץ 

והשיכון בעניין זה.

 .www.gov.il  48

הנחיות לבדיקת פרויקטים תחבורתיים.  49
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על משרד התחבורה וגופי התשתית להטמיע הוראות לעריכת תוכנית 

עפר  ובעודפי  בנייה  בפסולת  ולטיפול  גלם  חומרי  לניהול  לוגיסטית 

הבינוי  משרד  על  ייושמו.  אלו  שהוראות  כדי  מחייבות,  כהנחיות 

והשיכון יש לעגן בהנחיות מחייבות את הפרקטיקה הנוהגת במשרדו 

כדי להמשיך וליישמה.

במסמך המדיניות נקבע כי יש להקים גוף או מינהלה שמטרתם ניהול חומרי גלם . 2

ממוחזרים לצורכי בנייה וסלילה. גוף זה יתבסס על הרחבה של יעדי אגף פסולת 

בניין במשרד להגנת הסביבה ותפקידיו. אלו יהיו תפקידיו: עידוד מחקר ופיתוח 

כלים להטמעת חומרים ממוחזרים וחלופיים בענף הבנייה, הסלילה והתשתיות 

באמצעות מימון מחקר, פיתוח שינויי תקינה וקידומם, בשיתוף מוסדות תכנון 

ולסלילה,  לבנייה  טכנולוגיות  של  ופיתוח  מחקר  עידוד  תשתית;  פיתוח  וגופי 

החסכוניות בחומרי גלם, והטמעתן בשיתוף גופי התשתית; עידוד מחקר ופיתוח 

של תכנון, פרויקטים ובהם חסכון בחומרי גלם, ניהולם וביצועם; פיתוח כלים 

לחישובים מדויקים ותכנון של צריכת חומרי גלם בשיתוף גופי התשתית ויישום 

חובת מיחזור במחצבות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמפקח על המכרות.

שנים  כתשע  שחלפו  אף  כי  עולה  המדינה  מבקר  משרד  מבדיקת 

שמטרתו  גוף  הביקורת,  סיום  מועד  ועד  המדיניות  מסמך  מאישור 

להגנת  המשרד  במסגרת  או  עצמאי   - ממוחזרים  גלם  חומרי  ניהול 

הסביבה - טרם הוקם.

לחומר  בביקוש  טמונה  הבעיה  להערכתו  כי  בתשובתו  מסר  האנרגייה  משרד   

הממוחזר, ולפיכך יהיה על הגוף שמטרתו ניהול חומרי גלם ממוחזרים, אם יוקם 

גוף כזה, להתמקד בהעלאת הביקוש.

המשרד להגנת הסביבה מסר בתשובתו בדצמבר 2019 כי הוא סבור שקיים צורך   

בשל  רלוונטיים.  ממשלה  משרדי  נציגי  יכלול  אשר  כאמור,  גוף  לקדם  דחוף 

מגבלת כוח אדם באגף פסולת ביחס להיקף המשימות המוטלות עליו, המשרד 

מקדם בחינת הכרזה על זרוע ביצוע שתסייע בידיו ליישום מטרותיו.
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ומשרד להגנת הסביבה  כי משרד האנרגייה  הגוף, מוצע  לצד הקמת 

יבחנו יחד עם משרד האוצר שימוש במודל תמריצים כלכליים לשם 

עידוד השימוש בחומרים ממוחזרים.

ממוחזרים . 3 חומרים  לשלב  חובה  להחיל  יש  כי  המדיניות  במסמך  נקבע  עוד 

להגנת  השר  על  הטילה הממשלה50   2003 בשנת  כבר  בפרויקטים של תשתית. 

הסביבה להסדיר את הטיפול במיחזור פסולת בניין. בין היתר הממשלה קבעה כי 

המשרד להגנת הסביבה יקיים בחינה בשיתוף פעולה עם משרד הבינוי והשיכון, 

עם משרד הביטחון, עם משרד האנרגייה ועם רמ"י, כדי לחייב את גורמי הביצוע 

במשרדים או את הגורמים המתקשרים עם המשרדים להשתמש ב-20% פסולת 

בניין לפחות בפרויקטים של בנייה ושל תשתיות.

ב-2010 נכנסה לתוקפה הוראה בתקנון כספים ומשק )להלן - הוראת תכ"ם(51,   

ובה נקבע כי בהתקשרויות לצורך הקמת תשתית ובה שימוש בחומרי מחצבה 

כחומרי  בהם  להשתמש  אפשר  אשר  מחצבה  ובחומרי  מובאים  מילוי  כחומרי 

בנייה ממוחזרים, בין התנאים להשתתפות במכרז תהיה חובה להשתמש בחומר 

אולם,  בפרויקט.  המילוי  חומר  מכלל  לפחות   20% של  בכמות  ממוחזר  בנייה 

במקרים רבים משרדי הממשלה אינם היזמים, אלא פועלים באמצעות חברות 

ממשלתיות, אשר הוראה זו אינה חלה עליהן. זאת ועוד, הוראה זו אינה חלה 

של  פרויקטים  יוזמים  גם  אשר  הביטחון,  משרד  ועל  המקומיות  הרשויות  על 

בנייה ושל תשתיות. בשנת 2016 פעל המשרד להגנת הסביבה לקידום הצעת 

מחליטים52 אשר תחייב גם את החברות הממשלתיות ואת הרשויות המקומיות 

בשימוש בחומר גלם ממוחזר. פעילות זו לא נשאה פרי.

השימוש  לעידוד  מפעולותיו  כחלק  כי  בתשובתו  מסר  והשיכון  הבינוי  משרד   

הקבלן  על  ולפיו  נספח  המשרד  מצרף  ביצוע  מכרז  לכל  ממוחזר,  בחומר 

להשתמש בחומר ממוחזר באחוז מסוים מתוך החומר המובא לאתר. עם זאת, 

המשרד ציין כי יש בעיה באכיפה דרישה זו וזאת בין היתר בשל תלות במרחק 

מקור  אחר  לעקוב  וקושי  הסביבה  להגנת  המשרד  ממפעלים שאישר  ההובלה 

החומרים המשונעים.

החלטת ממשלה מס׳ 2927, "הסדרת הטיפול בפסולת בניין" )9.2.2003(.   50

הוראת תכ"ם 7.12.8 "העדפת שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים".  51

הצעת מחליטים בעניין חיוב השימוש בחומרים ממוחזרים מפסולת בניין, זכוכית גרוסה וצמיגים   52

משומשים לעבודות תשתית, סלילה ובנייה.
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אינה  זו  כי הלכה למעשה חובה  כבר בדוח קודם53  ציין  מבקר המדינה 

ממשלתיות,  חברות  על  חלה  אינה  התכ"ם  שהוראת  מאחר  ממומשת, 

רשויות מקומיות ומשרד הביטחון. מוצע כי החובה תחול גם על גופים 

האפשרות  את  יבחן  הסביבה  להגנת  המשרד  כי  מוצע  לחלופין,  אלו. 

מיחזורה באמצעות  לצורך  בניין  פסולת  הפינוי של  חובת  להסדיר את 

הרשויות המקומיות. 

אי-ניצול עודפי חפירה

כאמור, בפרויקטים רבים נוצרים עודפי עפר אשר אפשר לנצלם במסגרת הפרויקט 

המתבצע או במסגרת פרויקטים אחרים. עודפי עפר אלו הם רכוש רמ"י. במשך שנים 

מכרזים לביצוע פרויקטים של רמ"י לא כללו זכות שימוש בעודפי עפר. כך, נוצרו 

עודפים אשר חלקם שווקו במכרזים בידי רמ"י וחלקם נערמו ללא כל דורש. המשרד 

כי חלק מעודפים אלו מוצאים את דרכם לשטחים  ציין בתשובתו  להגנת הסביבה 

פתוחים, באופן לא חוקי, וכך נגרמים נזקים סביבתיים כבדים.

כחלק מהראייה הכוללת של מחזור החיים של חומר גלם, החליטה המועצה הארצית 

ב-2011 להכין תוכנית מתאר ארצית - תמ"א 14ד - אשר תעסוק בתכנון מערכתי 

לטיפול  מדיניות  מסמך  בסיס  על  עתה  זו  החלטה  חפירה.  עודפי  של  טווח  וארוך 

בעודפי עפר, שהוכן עבור מינהל התכנון. במסמך זה נכללו כמה המלצות, בהן קידום 

יתנו מענה לפער  ויסות של עודפי חפירה. באתרים  תוכנית מתאר ארצית לאתרי 

והסלילה.  הבנייה  משק  לטובת  ניצולם  לבין  חפירה  עודפי  היווצרות  בין  הזמנים 

בתמ"א 14ד תוכנן לייעד אתרים בפריסה ארצית ובהם לאחסן עודפי חפירה, לטפל 

מהם   20 ועל  אתרים   100 נבחנו  14ד  תמ"א  על  העבודה  במסגרת  ולשווקם.  בהם 

המליצו כאתרים מתאימים. האתרים נבחרו על בסיס התאמה תפקודית, סביבתית 

ומרחבית ועל פי זמינותם. 

בנובמבר 2016 פרסמה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בנושא עקרונות לתשלום בגין 

עסקה למכר עודפי עפר54. בהחלטה נקבע כי בתנאי המכרז תופיע זכות השימוש 

בעודפי העפר שייווצרו בביצוע הפרויקט, ובהצעת המחיר של המציע ישוקלל השווי 

והוא יתמחר אותם. אם  לזוכה  שלהם. כך האחריות לטיפול בעודפי העפר תעבור 

ראו מבקר המדינה, דוח שנתי 65א )2014(, "הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה",  53

עמ׳ 345 - 386.  

החלטה 1495 של מועצת מקרקעי ישראל, "עקרונות לתשלום בגין עסקה למכר עודפי עפר   54

.)20.11.16(
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אפשר לנצל את עודפי העפר לטובת הפרויקט - הזוכה יעשה זאת ואף יכלול בהצעת 

המחיר את הרווח או את הקיטון בהוצאות אשר יפיק בשל העודפים. אם יש להטמין 

את העודפים - היזם ישקלל את העלות בהצעתו. נוסף על כך, נקבע כי רמ"י לא 

תגבה תמלוגים בגין עודפים שישמשו את הקבלן במסגרת הפרויקט ובגין עודפים 

שיוטמנו. 

הוראת  את  לבטל  בבקשה  הארצית  למועצה  התכנון  מינהל  פנה   2019 בפברואר 

המועצה הארצית לתכנן אתרי ויסות עודפי חפירה וטיפול בהם )תמ"א 14ד(. זאת 

בשל החלטת מועצת מקרקעי ישראל, אשר על פי עמדת מינהל התכנון, מסדירה את 

נושא עודפי העפר באופן מיטבי.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל אינה חלה על עודפי חפירה הנוצרים בעקבות ביצוע 

פרויקטים שרמ"י משווקת בפטור ממכרז. לפיכך רמ"י משווקת את עודפי החפירה, 

ונדרש לשלם עבור העודפים תמלוגים בהתאם למחירון התמלוגים. 

חפירה55  בעודפי  לטיפול  מכרזים   32 רמ"י  פרסמה   2018  -  2011 בשנים  כי  נמצא 

שנוצרו בעקבות עבודה חקלאית או עבודת בנייה. ב-14 מ-32 המכרזים )כ-44%( 

לא הוגשו כלל הצעות, לא היה זוכה כשיר. את חלקם ביטלו. בלוח שלהלן מוצגים 

המכרזים לעודפי חפירה בשנים אלו שלא צלחו.

ואלו עודפי החפירה: בזלת, תערובת חמרה, חרסית וחול, עפר, אבן וגושי אבן, אבנים מעורבבות   55

באדמה ובחומרים דקים, לס, גיר ודולומיט. 
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לוח 4: מכרזי עודפי חפירה שלא צלחו

הסטטוסהנפח )מ"ק(חומר הגלםשנת הפרסום

לא הוגשו הצעות50,000עפר ואבנים2018

לא הוגשו הצעות4,845בזלת2018

בוטל64,300בזלת2018

בוטל21,500בזלת2018

לא הוגשו הצעות26,500חמרה, חרסית וחול2018

לא הוגשו הצעות52,547חמרה, חרסית וחול2018

חמרה, חול וחומרי 2017
מילוי

לא הוגשו הצעות640,000

לא הוגשו הצעות87,00056עפר ואבן2017

אין זוכה כשיר87,000עפר ואבן2017

לא הוגשו הצעות17,000חרסית, חול ושברי אבן2016

לא הוגשו הצעות45,000אבנים עם אדמה2016

לא הוגשו הצעות19,000עפר גיר ודולומיט2013

לא הוגשו הצעות275,000בזלת2011

לא הוגשו הצעות91,000גיר ודולומיט2011

המקור: רמ"י.

מהאמור לעיל עולה, כי כאשר חומר הגלם )עודפי החפירה( אינו חומר 

היתר,  בין  נובע,  זה  קושי  קושי לשווקו במסגרת מכרז57.  יש  מבוקש, 

חומרי  רכישת  לעיתים  בשלו  אשר  ברמ"י,  התמלוג שמבקשים  ממחיר 

מהמכרזים  ניכר  שיעור  של  אי-הצלחתם  לאור  כדאית.  אינה  הגלם 

בגין חלק מעודפי  זוכה לקבל תמלוגים  אינה  רמ"י, המדינה  ששיווקה 

העפר, אינה מנצלת את העודפים ואף נדרשת לטפל בהם בעצמה, על 

כל העלויות. כל עוד עודפי העפר אינם מטופלים, הם נערמים והופכים 

למפגע סביבתי. על רמ"י לבחון את הסוגיה ולגבש פתרונות כדי שעודפי 

העפר ינוצלו ניצול מיטבי.

מדובר במכרז חוזר.  56

כאשר הפרויקט לא שווק במכרז.   57
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בוחנת  היא  ממכרז  בפטור  המשווקות  למחצבות  בנוגע  כי  בתשובתה  מסרה  רמ"י 

בימים אלו את הצורך בתיקון החלטת המועצה.

אי-קידום כרייה תת-קרקעית

בשל צפיפות האוכלוסייה וריבוי שימושי קרקע יש תחרות על שטחים בכל חלקי 

צפופי  לאזורים  סמוך  מחצבות  מיקום  לאפשר  נועדה  תת-קרקעית  כרייה  הארץ. 

אוכלוסין, והם גם מוקדי ביקוש לחומרי הגלם. לכרייה התת-קרקעית יתרונות לעומת 

כרייה פתוחה "רגילה". כרייה כזאת היא אחת הדרכים לניצול יעיל של הקרקע, והיא 

מונעת מפגעים נופיים, אקולוגיים וסביבתיים. 

קיים  אגרגטים  להפקת  תת-קרקעית  בכרייה  השימוש  כי  צוין  המדיניות  במסמך 

במקומות רבים בעולם. במקרים רבים קיים ניצול נוסף של החללים התת-קרקעיים 

למטרות אזרחיות שונות, כגון מפעלים, בתי מלאכה ומחסנים. דוגמה לניצול נרחב 

של חללים תת-קרקעיים היא העיר התת-קרקעית בקנזס סיטי שבארצות הברית.

במסמך המדיניות מציינים בדיקה כלכלית של כרייה תת-קרקעית, ובמסגרתה פותח 

מודל ובו מביאים בחשבון את כלל העלויות הכרוכות בכרייה: בניית מנהרה, מאפייני 

התימוך, היקף העתודות, תמלוג על חומר הגלם ועלויות ההובלה. מהבדיקה עולה 

כי מחיר המכירה הצפוי של טונה אגרגטים בשער המחצבה לאחר הוספת רווח יזמי 

ממוצע בשיעור של כ-10% יגיע ל-73 ₪ לטונה של חומר גלם איכותי, דהיינו, פי 

שלושה ממחיר חומר הגלם בכרייה פתוחה. עלות ההובלה היא לרוב כ-50% ממחיר 

ק"מ מאזור  כ-200  יורחקו  רק אם המחצבות הפתוחות  אלו,  בתנאים  הגלם.  חומר 

מנקודת  יחסי  באופן  כדאית  תהיה  הארץ  במרכז  התת-קרקעית  הכרייה  הביקוש, 

הראות של היזם. עם זאת, הפעלת מחצבה בתת-הקרקע עשויה להיות כדאית כאשר 

נוסף להוצאת חומר הגלם ייעשה שימוש בחלל התת-קרקעי למטרות כמו אחסון, 

קבורה או צרכים ביטחוניים. 

מכוונת להפקה עתידית של  והחציבה  הכרייה  והניהול של משק  מדיניות התכנון 

שתימצאנה  קיימות  מחצבות  מתוך  תת-קרקעית  כרייה  באמצעות  גלם  חומרי 

מתאימות ובסמיכות למוקדי ביקוש. זאת בהנחה שיתקיימו התנאים הטכנולוגיים 

העתידיים שבאמצעותם תהפוך כרייה תת-קרקעית לכדאית יותר מבחינה כלכלית 

וכתוצאה מתחרות הולכת וגוברת על השטחים הפתוחים ושימושי הקרקע באזורי 

הביקוש.
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כדי ליישם מדיניות זו, נקבעו במסמך המדיניות כמה צעדים: 

משרד האנרגייה, מינהל התכנון ורמ"י נדרשו לאתר מחצבות קיימות המתאימות . 1

לביצוע כרייה תת-קרקעית בעתיד ולסמנן בתמ"א 14ב. כמו כן, נדרשו לקבוע 

הנחיות מתאימות אשר יבטיחו כי בעתיד תהיה אפשרות לבצע כרייה כאמור, 

למשל, שיקום חלקי של האתר כדי שלא לפגוע באפשרות לחציבה בתת-הקרקע, 

שמירה על אזור מתקנים לטובת חציבה תת-קרקעית.

בתת-הקרקע.  חציבה  לבחינת  אתרים  עשר  אחד  סומנו  14ב  בתמ"א 

בהוראות התמ"א הנחיות לסימול אתרים לבחינת חציבה בתת-הקרקע 

ובהן מציינים כי מוסד התכנון הדן בתוכנית לשיקום מחצבה הצמודה 

בשל  הקרקע.  בתת  חציבה  של  עתידיים  לצרכים  דעתו  ייתן  לסימון 

צרכים אלו יהיה אפשר לשמור על האפשרות לחצוב בתת-הקרקע. עם 

זאת, טרם נקבעו הנחיות מפורטות ליישום חציבה בתת הקרקע.

רמ"י . 2 על  והשיכון,  הבינוי  על משרד  האנרגייה,  על משרד  התכנון,  מינהל  על 

ועל גופים נוספים לזהות צרכים הנוגעים לשימושים עתידיים אפשריים בחלל 

בתמ"א  בהתחשב  היתר,  בין  זאת,  מתאימים.  אזורים  לאתר  וכן  תת-קרקעי 

4058, שנועדה לעידוד השימוש במרחב התת-קרקעי באמצעות הטמנת מתקני 

תשתית, מיגון אוכלוסייה ומפעלים חיוניים.

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מינהל התכנון כי באוגוסט 2018 נערכה   

יו"ר הוועדה המחוזית חיפה, מתכננת המחוז, המפקח על  ישיבה בהשתתפות 

נשר.  במחצבת  תת-קרקעית  לחציבה  פיילוט  בחינת  בנושא  ורמ"י  המכרות 

שימושי  ובו  אסטרטגי  מסמך  יגישו  ורמ"י  האנרגייה  משרד  כי  סוכם  בישיבה 

קרקע אפשריים לחללים תת קרקעיים. המסמך טרם הוכן. במרץ 2019 הורתה 

המועצה הארצית על הכנת תמ"א 40/1 - תוכנית מתאר ארצית למיגון ופיתוח 

תת-הקרקע - שמטרתה לייעל ולהעצים את השימוש בתת הקרקע. בין היתר 

ייבחנו תכליות של תת הקרקע ושימושים בו.

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי מינהל התכנון פועל לאישור 

עתידיים  לשימושים  הנוגעים  צרכים  לזיהוי  פעל  לא  אך   ,40 תמ"א 

בחללים תת-קרקעיים. 

תוכנית ניצול תת-הקרקע ומיגון. התוכנית טרם אושרה.   58
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על משרד האנרגייה, על רמ"י ועל גופי מחקר ותקינה הוטל לקדם פיילוט של כרייה . 3

תת-קרקעית ומחקר ופיתוח בתחומים משלימים: טכנולוגיים, משפטיים וקנייניים.

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 2019 מסר המשרד להגנת הסביבה כי   

לכרייה  ופיתוח  מחקר  לקדם  התמ"א  העורכים של  ועדת  במסגרת  דרש  הוא 

בתת-הקרקע.

הנחוצות  מקדימות,  פעולות  מקדם  הוא  כי  בתשובתו  מסר  האנרגייה  משרד   

לעניין הבטיחות בכרייה תת-קרקעית. המשרד פנה למכון התקנים בעניין קידום 

טרם  וכעת  פגישות  מספר  התקיימו  קרקעית.  תת-  לכרייה  בטיחות  תקן  של 

התקבלה החלטה על קידום שלב טרום תקינה. המשרד ציין כי נושא זה נמצא 

בתוכניות העבודה של המשרד לשנת 2019.

רמ"י מסרה בתשובתה כי האתרים שנכללו בתמ"א 14ב אינם בני מימוש, בוודאי   

לא בשלב זה, הן לאור נוכחות מפעיל בשטחם והן לאור מגבלות בינוי. עם זאת, 

ובד בבד מתן של  פיילוט לכרייה בתת-הקרקע תוך  רמ"י בוחנת פרסום מכרז 

כדאיות  את  להגביר  כדי  שייוצרו,  התת-קרקעיים  במרחבים  שימוש  זכויות 

הכרייה התת-קרקעית אשר לה עלויות גבוהות. 

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי טרם בוצע פיילוט של כרייה 

שיאפשרו  כללים  נקבעו  טרם  כי  נמצא  מזאת,  יתרה  תת-קרקעית. 

תוכנית  לפי  ברמ"י.  נבחן  עדיין  והנושא  תת-קרקעית,  כרייה 

המתגבשת במוסדות התכנון ונמצאת בשלבי תכנון ראשונים יתאפשרו 

בעתיד חציבה תת-קרקעית ואף אחסון בחלל שייווצר. מוצע כי משרד 

הפיילוט  את  לקדם  יפעלו  והתקינה  המחקר  וגופי  רמ"י  האנרגייה, 

ויגבירו את התיאום ביניהם.

בחינת ההשפעה של הכרייה והחציבה על בריאות הציבור

בתקנות התכנון והבנייה )תסקירי השפעה על הסביבה(, התשס"ג-2003 נקבע כי על 

מגישי תוכניות חלה חובה להגיש תסקיר השפעה על הסביבה )להלן - התסקיר(. 

- תיתכן השפעה  וחציבה  לכרייה  תוכנית  - למשל,  תוכנית מסוימת  בביצועה של 

של  העוצמה  על  או  הטבע  משאבי  ניצול  על  מידע  בתסקיר  הסביבה.  על  ניכרת 

חשיפת התושבים למפגעים ואם הם סבירים ביחס לתרומתו הכלכלית והחברתית של 

הפרויקט. התסקיר מיועד לרשויות, למוסדות התכנון ליזמים ולציבור.
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חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 )להלן - חוק אוויר נקי(, קובע כי השר להגנת הסביבה 

יקבע ערכים מרביים לנוכחותם של מזהמים באוויר בפרקי זמן נתונים. החוק מגדיר 

"ערכי יעד" - ערכים שבחריגה מהם יש חשש מסיכון חיי אדם או מפגיעה בהם, 

ערכים  להשיג  לשאוף  יש  בסביבה.  או  בנכסים  חייו,  באיכות  או  האדם  בבריאות 

אלה, לכן המספרים הנקובים בתקנות ומייצגים אותם נמוכים יותר. "ערכי סביבה" 

הם ערכים שחריגה מהם היא זיהום אוויר חזק או בלתי סביר. ערכי סביבה ייקבעו 

על בסיס ערכי היעד והידע המדעי והטכנולוגי העדכני ועל פי אפשרות המעשית 

למניעת חריגה מערכי היעד.

תקנות אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה(, התשע"א-2011, מגדירות את 

הריכוז הממוצע המרבי של כל חומר מזהם בפרק זמן נתון. ערכי יעד וערכי סביבה 

.)WHO( נקבעו על בסיס המלצות ארגון הבריאות העולמי

רלוונטי  תכנון  במוסד  החלטה  שלבים:  מכמה  מורכב  התסקיר  הגשת  של  ההליך 

בדבר הכנת תסקיר ודרישה להכין הצעה להנחיות; הכנת הצעה להנחיות בידי נציג 

והגשתו  עריכת תסקיר  מוסד התכנון;  מפי  הנחיות  להגנת הסביבה; מתן  המשרד 

לצד התוכנית; בדיקת התסקיר ומתן חוות דעת עליו מפי היועץ הסביבתי59, דיון 

בתסקיר כחלק מהדיון בתוכנית והחלטה הנוגעת לתסקיר ולתוכנית ולחוות הדעת 

מפי מוסד התכנון.

התשנ"ח-1998,  ממחצבה(,  ורעש  אוויר  זיהום  )מניעת  מפגעים  למניעת  תקנות 

מחייבות את בעלי המחצבות לגבש תוכנית לניטור אבק שוקע ואבק מרחף באזורים 

אזורים  על  ניטור.  מכשירי  באמצעות  וליישמה  למחצבה60  הסמוכים  הרגישים 

ניטור שמנהלים המחוזות של המשרד  הסמוכים לאזורים מיושבים חלות תוכניות 

להגנת הסביבה. אם נמצאו חריגות או תלונות של תושבים, מקצה המשרד להגנת 

הסביבה ניידת למדידת היקפי זיהום האוויר באזורים אלה על פי קריטריונים לאוויר 

נקי שנקבעו בו. 

לבריאות  סיכונים  הערכת  של  תהליך  לקדם  ניסה  הבריאות  משרד  השנים  במהלך 

הציבור כחלק מההליך התכנוני. ההשפעות הבריאותיות של מיזמי בנייה ותשתית 

עלו לדיון הציבורי עוד קודם לכן, בהקמת תחנת הכוח הפחמית באשקלון ובהקמת 

מכרה פוספטים בשדה בריר )להלן - שדה בריר(. לעיתים הערכת הסיכון הבריאותי 

בכל  מטמיעים  ולעיתים  ממנו  נפרדת  היא  לעיתים  הסביבה,  מתסקיר  חלק  היא 

תוכנית הנחיות להערכת הסיכון הבריאותי ללא ביצוע תסקיר. בשנת 2009, בדיונים 

נציג השר לאיכות הסביבה במוסד התכנון.  59

"אזור רגיש" - אזור המשמש או המיועד לשמש למגורים, להקמת מבני ציבור, לתיירות או לנופש,   60

לרבות 1,000 מטרים מקו בניין כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, 

התש"ל-1970, שבקצה אזור כאמור. 
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ושר  הממשלה  ראש  לדיון  מסמך  הוצע  לירושלים,  המהיר  הרכבת  קו  הקמת  על 

"הנחיות להערכת סיכונים לבריאות הציבור מפרויקטים בתכנון". מסמך  הבריאות 

בבריאות  ישירה  פגיעה  לצמצם  או  למנוע  מצמצמת, שמטרתה  במסגרת  נערך  זה 

הציבור. במסמך גובש נוהל עבודה לשם ביצוע הערכת סיכונים לבריאות הציבור. 

התאמת  את  לבחון  הצורך  הוצג  וכן  התכנון,  למינהל  הנוהל  הוצג   2011 בפברואר 

הנוהל וההנחיות לחמש תוכניות לכל היותר ולאחר בחינה זו לבצע הערכה הנוגעת 

עלו שאלות  בוועדה  בישיבה  בוולנת"ע.  הנוהל  נדון   2011 באפריל  הנוהל.  ליישום 

ממגוון תחומים, בין היתר, מדוע יש צורך בסקר נוסף על תסקיר הסביבה. כמו כן, 

ניתנו הערות להשלמות נדרשות. בדיון סוכם כי יש לבצע פיילוט על סוגים שונים 

בוועדה   2011 בדצמבר  נדון  הנושא  הסוגיות.  את  לעומק  להבין  כדי  תוכניות  של 

המשותפת פנים-עבודה בכנסת לנושא סביבה ובריאות. הוועדה הנחתה לבצע סקר 

בריאותי-סביבתי כולל במחצבת מגדל צדק. 

ג׳ונתן סאמט, חוות  בשנת 2014 הזמין משרד הבריאות ממומחה בינלאומי, פרופ׳ 

דעת בדבר הסיכון הבריאותי הנשקף מכרייה בשדה בריר. חוות הדעת העלתה חשש 

שריפה.  בתהליכי  הנוצרים  לחלקיקים  חשיפה  עקב  התושבים  בבריאות  לפגיעה 

בחוות הדעת נבחנו שני תרחישים: האחד הוא תרחיש א׳ ובו הניחו כי תתבצע עבודה 

באזור הדרומי: כריית מיליון טונות פוספט וטיפול ב-2.4 מיליון טונות חומר טפל. 

האחר הוא תרחיש ב׳ ובו כרייה באזור הצפון מזרחי, הקרוב יותר לעיר ערד, ייצור 

2 מיליון טונות פוספט וטיפול ב-5.7 מיליון טונות חומר טפל. מחוות הדעת עלה כי 

אם יקרה תרחיש א׳ צפויה עלייה מינימלית בתמותה ואם יקרה תרחיש ב׳ העלייה 

לביצוע  אפשרות  סאמט  פרופ׳  העלה  הדעת  בחוות  יותר.  גדולה  תהיה  בתמותה 

פיילוט ולבחון כרייה בשלבים בהתאם לממצאי ניטור.

בינואר 2018 החליט קבינט הדיור לאשר את תמ"א 14ב. ראש הממשלה ושר הבריאות 

הגיש ערר על החלטה זו. עמדת משרד הבריאות הייתה כי יש לבצע תסקיר השפעה 

על הבריאות בכל אתר בתוכנית כחלק מהוראות התוכנית. כמו כן, משרד הבריאות 

הבריאות  על  השפעה  תסקיר  לביצוע  הוראות  יכללו  התמ"א  בהוראות  כי  ביקש 

וגולני. במרץ 2018 החליט קבינט הדיור כי  בשלוש מחצבות: שדה בריר, אושרת 

בהתאם לסיכום בין המשרדים, תמ"א 14ב תעמוד בתוקפה, ויוקם צוות בהשתתפות 

מינהל התכנון והמשרדים האלו: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד 

התכנון  מינהל  מנהלת  הבין-משרדי(.  הצוות   - )להלן  האנרגייה  ומשרד  הכלכלה 

עומדת בראש הצוות. הצוות יגיש למנהלת מינהל התכנון לאחר 90 ימים המלצות 

למתודולוגיה לבחינת ההיבט הבריאותי בתוכניות, לקריטריונים ולהנחיות לבחינה 

זו ולהסדרתם. עוד סוכם כי מוסד התכנון הרלוונטי יבחן את ההיבט הבריאותי של 

כל תוכנית מפורטת לפי תמ"א 14ב על פי המתודולוגיה שתתקבל.
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הצוות החל את עבודתו באפריל 2018. הצוות החליט כי לצורך גיבוש מתודולוגיה, 

משרד הבריאות יכין פיילוט על שתי מחצבות שאושרו לאחרונה ויציע קריטריונים 

לבחינת השפעתן הבריאותית על האזורים שבהם הן שוכנות. ביולי 2018 הציג נציג 

משרד הבריאות את הערכת הסיכונים הבריאותיים בנוגע למחצבה אחת. הממצאים 

הסתמכו על ערכי סיכון של ארגון הבריאות העולמי, והמסקנה הייתה כי הנתונים 

חוזים תוספת תחלואה ותמותה, וחשוב כי גורמי התכנון יבדקו אותם וייתנו עליהם 

את  העירו  הסביבה  להגנת  והמשרד  האנרגייה  משרד  התכנון,  מינהל  דעתם.  את 

הערותיהם בנוגע להערכה שנעשתה וסוכם כי יזומנו גורמים מקצועיים מטעם כל 

הבאה  לישיבה  מקצועית.  עמדה  לגיבוש  הבין-משרדי  בצוות  החברים  המשרדים 

בספטמבר 2018 הכין משרד הבריאות טיוטת מתווה של הכללת בחינה של היבטים 

המקצועיים  הגורמים  של  הסתייגויות  הוצגו  זו  בישיבה  במחצבות.  בריאותיים 

הצוות  חברי  כי  סוכם  זו  בישיבה  המתווה.  ומטיוטת  הבריאות  משרד  מממצאי 

הבין-משרדי יעבירו לנציג משרד הבריאות התייחסות לטיוטת המתווה, והוא יכין 

התייחסות מפורטת. עוד סוכם כי משרד הבריאות יעביר טיוטת הנחיות. נציג משרד 

הבריאות העביר למשרדים טיוטת הנחיות הזהה להנחיות שהועברו בעבר לוולנת"ע, 

בפברואר 2011. 

באוקטובר 2018 העביר הצוות הבין-משרדי למשרד הבריאות מסמך המרכז הערות 

ב-2011  כבר  שהוצגה  בהצעה  מדובר  היתר,  בין  ההנחיות,  לפי  ההנחיות.  לטיוטת 

ואינה עדכנית; לא הוצג פיילוט כפי שנדרש בוולנת"ע כבר ב-2011; בהערכת הסיכון 

מאבק  הנובע  הציבור,  לבריאות  אפשרי  בסיכון  נוגעים  אין  הבריאות  משרד  לפי 

מחצבות; אין קריטריונים להחלטה; ההתייחסות היא לערכים מרביים ולא לחשיפה 

שכיחה; ההתייחסות היא למרחב שלם בהתאם לערכים שנקלטו בקולטים מסוימים; 

יש קשיים ביישום ואין מציגים דוגמה מהעולם לסקר מחצבות. בדצמבר 2018 העביר 

משרד הבריאות התייחסות להערות אלו והציג פתרונות לחלק מהבעיות היישומיות. 

בינואר 2019 נדונו ההערות ומינהל התכנון הציג את סיכום עבודת הצוות וכן את 

על  מגבלות  קביעת  במחצבות;  סביבתי  לניטור  דרישות  קביעת  ובהן:  המלצותיו, 

פעילות המחצבות על פי ממצאי הניטור; עדכון ערכי הסביבה וערכי היעד. בהמלצות 

מינהל התכנון לא הציעו להכין תסקיר השפעה על הבריאות. 

בשל אי-ההסכמה על מתודולוגיה לשילוב בחינת היבטים בריאותיים, בינואר 2019 

פנה סגן שר הבריאות לשר האוצר, יו"ר קבינט הדיור, בבקשה כי הקבינט יקבע כי 

בהכנת כל תוכנית מפורטת לפי תמ"א 14ב יבחן מוסד התכנון גם את ההיבט הבריאותי 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, וכי לא יאושרו תוכניות מפורטות לכרייה וחציבה 

לפי תמ"א 14ב עד לקבלת החלטה לאישור מתודולוגיה לבחינת ההיבט הבריאותי. 

בשל פיזור הכנסת ה-20 וקיום בחירות חדשות, הקבינט לא דן בעניין.
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בשנים 2018 ו-2019 הוגשו כמה עתירות לבג"ץ בידי מועצות מקומיות ובידי אזרחים 

הרואים עצמם נפגעים מתמ"א 14ב61. בינואר 2019 החליטו בבג"ץ כי עתירות אלו 

יאוחדו ויידונו באותו הרכב. בפברואר 2019 הוציא בג"ץ צו על תנאי ובו הורה למדינה 

להסביר מדוע תמ"א 14ב לא תחזור לדיון במועצה הארצית לתכנון ולבנייה, וזאת 

משום שלא נקבעה בתוכנית מתודולוגיה לבחינת ההשפעות הבריאותיות שייגזרו 

ממנה, ואף לאחר אישור התמ"א לא הונח מסמך הסוקר את ההשפעה הבריאותית 

האפשרית הנגזרת ממנה.

משרד הגנת הסביבה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי אין צורך בקידום סקר 

נוסף בנושאים הנבדקים כבר כיום. 

מינהל התכנון מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי נושא ההשפעה הבריאותית 

של מחצבות מוסדר, נכון להיום, בחוק אוויר נקי ובתקנות שנקבעו לפיו. בכל הנוגע 

לערכי הסביבה - אלה נקבעו גם בהתבסס על היכולת המעשית לעמוד בהם נוכח 

קרבתה של מדינת ישראל לאזורים מדבריים, הגורמים לרקע טבעי גבוה של אבק. 

נקבעו לאחר התייעצות של המשרד להגנת הסביבה עם משרד הבריאות  התקנות 

ובתמיכתו. במסגרת התכנון המפורט של מחצבות נבחנת השפעת התוכנית על איכות 

האוויר ומבוצעת השוואה בין הריכוזים הצפויים לבין ערכי הסביבה בהתאם לחוק 

אוויר נקי ותקנותיו.

מהותי,  בנושא  מדובר  כי  המדינה  מבקר  למשרד  בתשובתו  מסר  האנרגייה  משרד 

ובאופן ההתנהלות בענייניו עלול לחול עיכוב בתוכניות לכרייה ולחציבה ואף ייתכן 

התוכניות  יקודמו  המסקנות,  יתקבלו  אשר  עד  כי  חשוב  כאלה.  תוכניות  שיסוכלו 

הבריאותיים  ההיבטים  לבחינת  הבין-משרדי  בצוות  מהדיונים  וחציבה.  לכרייה 

הובהר כי משרד הבריאות מתקשה מאוד בהגדרת קריטריונים ומתודולוגיה. איחזור 

כעת של מסמך משנת 2011 )מסמך שנקבע כנדרש לשיפורים כבר אז ושאינו נועד 

למחצבות באופן ספציפי כפי שנדרש הצוות הבין-משרדי( כמייצג את עמדת משרד 

הבריאות יש בו כדי ללמד על קושי זה. עמדת משרד האנרגייה היא כי ביצוע ניטור 

רציף לכל מחצבה הנמצאת בסמיכות לשימושים רגישים ויישום תוכנית הדממה יש 

בהם כדי לתת מענה ובו להבטיח שלא יהיו חריגות מכל סף שיקבע המשרד להגנת 

הסביבה ומשרד הבריאות. 

בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 2019 מסר משרד הבריאות כי לאורך השנים 

תמותה  ולנתוני  אשפוז  לנתוני  בנוגע  בריאותיים  דוחות  כמה  מיוזמתו  ערך  הוא 

ביישובים סמוכים למחצבות. עוד מסר משרד הבריאות כי הוא השיב על ההערות 

בג"ץ 4189/18 מועצה מקומית טורעאן נ' ממשלת ישראל; בג"ץ 5558/18 עיריית ערד נ' המועצה   61

הארצית לתכנון ובנייה; ובג"ץ 512/19 דהאבשה ו-172 עותרים נוספים נ' המועצה הארצית 

לתכנון ובנייה. 
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הערכת   - פיילוט  ביצע  הוא  וכי  הבין-משרדי  הצוות  שהעביר  ההנחיות  לטיוטת 

סיכונים בריאותיים במחצבה אחת. עוד מסר משרד הבריאות כי משווים בין ערכי 

הניטור הנמדדים לבין לערכי סביבה בלבד. לא משווים בין ערכי ניטור הנמדדים לבין 

ערכי היעד המגדירים את הסף הבריאותי, ושאליהם על פי החוק יש לשאוף כל העת.

כבר בדוח קודם62 העיר מבקר המדינה כי על גורמי התכנון לגבש כלים 

יובאו  תשתיות  של  סטטוטורי  תכנון  במסגרת  כי  יבטיחו  ובאמצעותם 

בחשבון כל השיקולים הנוגעים לשמירה על חיי אדם, על איכותם ועל 

בריאותו. עוד צוין כי על גורמי התכנון, ובהם משרד הבריאות, להגדיר 

קריטריונים ברורים ומדידים לשימוש באותם כלים, על אף הקושי הכרוך 

כל הגורמים  וזאת בשיתוף פעולה עם  בכך, לשלבם בתהליכי התכנון, 

המעורבים בנושא. מהאמור לעיל עולה כי אף שמשרדי הממשלה פעלו, 

הם לא הצליחו לגבש המלצות למתודולוגיה מוסכמת להערכת הסיכון 

מלבד  למתודולוגיה,  בנוגע  הסכמה  חוסר  של  זה  במצב  הבריאותי. 

בהקמת  ניכר  עיכוב  ייתכן  הציבור,  בריאות  על  האפשריות  ההשלכות 

בחומרי  מחסור  וייתכן  קיימות  מחצבות  ובהרחבת  חדשות  מחצבות 

חציבה במשק.

ראו מבקר המדינה, דוח שנתי 65א )2014(, "הבטחת אספקתם של חומרי חציבה וכרייה".  62
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סיכום

בין היתר, על ענף הבנייה  ישראל מתבסס,  הפיתוח הפיזי של מדינת 

והסלילה. ענף זה הוא כלי חיוני לשגשוג, להתקדמות חברתית ולפיתוח 

הבנייה  ענף  הישראלי.  במשק  אסטרטגי  ענף  נחשב  הוא  ולכן  כלכלי, 

והסלילה היה במשך שנים רבות, מאז הקמת המדינה, אחד המובילים 

בפעילות הכלכלית של המשק הישראלי. חומרי חציבה הם משאב הכרחי 

לפיתוח הכלכלי והפיזי של המשק. יתרה מזאת, בשנים האחרונות חל 

ולבנייה למגורים בפרט. בשל אי-רציפות  לבנייה בכלל  גידול בביקוש 

באספקה של חומרי חציבה ומחסור בהם במשק תיתכן השפעה הן על 

ההיצע של חומרים אלו בענף והן על המחירים בו.

על אף ההיערכות המקדימה למחסור הצפוי בחומרי חציבה, מממצאי 

המדינה  המדיניות,  מסמך  אישור  לאחר  כעשור  כי  עולה  זה  דוח 

מתקשה במבחן המעשה. תכנונן של מחצבות ושיווקן מתעכבים, חלק 

בוצעו  טרם   - התמ"א  ליישום  ההכרחיים   - המשלימים  מהאמצעים 

וחלקם מתעכבים. 

והחציבה  הכרייה  לקידום  פועל  האנרגייה, אשר  המכרות במשרד  אגף 

לשמש  כדי  הנדרשות  הסמכויות  מלוא  את  קיבל  לא  התמ"א,  וליישום 

גוף מנהל ומתכלל, ונדרשים לו כלים נוספים כדי ליישם את מדיניות 

האכיפה שבו. כמו כן, אגף המכרות נדרש לשפר שיפר ניכר את ניהול 

ההחלטות  מקבלי  נתון  רגע  שבכל  כדי  ריכוזו,  ואת  שברשותו  המידע 

ישתפו  הממשלה  שמשרדי  הראוי  מן  מדויקים.  בנתונים  לעיין  יוכלו 

ממצב  להמנע  מנת  על  המדיניות,  במסמך  ההמלצות  ליישום  פעולה 

לגרום  שעלול  דבר  חציבה,  בחומרי  למחסור  תקלע  ישראל  שמדינת 

הבנייה  לענף  הגלם  חומרי  של  במחירים  לעלייה  בפיתוח,  לעיכוב 

ולגידול ביוקר המחיה.
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